



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1899

26.05.2017

Прокурору Вінницької області

СОКОЛОВОМУ В.П.

Шановний В'ячеславе Петровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Мельничука І. І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 26 травня 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.;
матеріали на 48 арк. - тільки адресату.

З повагою

А. ПАРУБІЙ

1899



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

вул. Михайла Грушевського, 5, м. Київ, 01008

№ 229/05-98

від 24 травня 2017 р.

Прокуророві Вінницької області

Соколову В. П.

вул. Монастирська, 33, Вінниця, 21000

**Директорові Департаменту державної
архітектурно-будівельної інспекції у
Вінницькій області**

Савчуку С. В.

вул. Театральна, 14, м. Вінниця, 21050

**Начальникові Управління Північного
офісу Держаудитслужби у Вінницькій
області**

Вахновській О. В.

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо невиконання підрядником
ТОВ «Мостобудівельний загін № 112
договору з Реконструкції мосту через
р. Південний Буг в смт. Сутиски
Тиврівського району Вінницької області,
видатки на який здійснюються за бюджетні кошти*

Під час здійснення депутатської діяльності мною особисто, за підтримки Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. була проведена масштабна робота у 2016 році щодо забезпечення та виділення коштів з державного бюджету України на заходи соціально-економічного розвитку окремих територій, зокрема на реалізацію проекту «Реконструкція мосту через р. Південний Буг в смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області».

Проаналізувавши стан освоєння коштів субвенції з державного бюджету у 2016 році варто відмітити наступне.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Сутисківській селищній раді було виділено кошти в сумі 1709,4 тис.грн. Додатково постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року №790 на реалізацію вищезазначеного проекту було виділено кошти в сумі 350,0 тис. грн.

Згідно Експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності, довговічності об'єкту будівництва та кошторисної частини за робочим проектом «Реконструкція мосту через р. Південний Буг в смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області» від 23.05.2015 року №02-0153-15 кошторисна вартість будівництва станом на 29.01.2015 року становила 2081,743 тис.грн.

Для освоєння коштів на реалізацію даного проекту відповідно до вимог діючого законодавства у сфері публічних закупівель, визначені роботи необхідно проводити з використанням процедури відкритих торгів на веб-порталі електронних закупівель «Prozorro», так як вартість виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації перевищує 1,5 млн.грн.

Сутисківською селищною радою 13 серпня 2016 року на веб-порталі електронних закупівель «Prozorro» було розміщено оголошення на «Реконструкцію мосту через р. Південний Буг, смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 45221119-9 Реконструкція мостів)». (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-08-13-000017-b/>).

14 вересня 2016 року системою електронних закупівель «Prozorro» торги було відмінено у зв'язку з тим, що документи для участі подав лише один учасник, а саме: ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112".

15 вересня цього ж року, тендерним комітетом Сутисківської селищної ради було розміщено нове оголошення про повторні торги (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-09-15-000205-b/>). Згідно рішення тендерного комітету від 7 жовтня 2016 року з переможцем торгів ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» було укладено договір на виконання робіт №1 від 19 жовтня 2016 року на суму 2018,166 грн.

Відповідно до помісячного розподілу на рахунок селищної ради 3 серпня 2016 року надійшли кошти в сумі - 1082,5 тис. грн., 02 вересня – 27,10 тис. грн., 4 жовтня 306,7 тис. грн., 3 листопада – 293,1 тис.грн., 26 грудня 2016 року – 350,0 тис.грн. Крім того, Сутисківською селищною радою було забезпечено співфінансування проекту в сумі 311,643 тис.грн.

В період проведення будівельно-монтажних робіт по реконструкції мосту через р. Південний Буг в смт. Сутиски склалися несприятливі погодні умови для роботи людей та техніки, що призвело до неможливості виконання робіт згідно затвердженого графіку.

Виходячи з цього, а також відповідно до листа директора ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" - виконавця робіт та керуючись положенням п.5.1.5., п. 5.1.7. та ч. 4 п.11.11 Договору №1 від 19 жовтня 2016 року, Сутисківська селищна рада та підрядник - ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" погодилися продовжити строк дії Договору до 31.12.2017 року, переглянули графік виконання робіт і заключили додаткову угоду №1 та №2 про внесення змін до договору №1 від 19 жовтня 2016 року.

Згідно з наданою Сутисківською селищною радою інформацією (лист селищної ради від 04.05.2017 року № 02-13) в 2016 році під час виконання підрядником робіт мали місце факти затримки у виконанні робіт через несвоєчасну закупівлю й оплату, підрядником матеріалів. Так, оплату за балки прольотів мосту було здійснено тільки 20 лютого 2017 року, що призвело до затримки робіт. Крім того, один прольот був поставлений непридатним до встановлення, що затримало монтаж знову на 14 днів, також підрядником не виплачено заробітну плату робітникам за грудень 2016 року та три місяці 2017 року, в зв'язку з чим вони припинили роботу на об'єкті.

Станом на 01.01.2017 року згідно актів виконано робіт на суму 1775, 447 тис.грн. Кошти в даній сумі перераховано Сутисківською селищною радою підряднику, а саме 1775,447 грн., в тому числі державного бюджету 1709,4 тис.грн., місцевого бюджету 66,047 тис.грн. (Акт виконаних робіт № 1 за жовтень-листопад 2016 року 2016 на суму 635720, 66 грн. оплачено: платіжне доручення від 21.10.2016 року №1 на суму 605 449,80 грн., платіжне доручення від 11.11.2016 року №2 на суму 30 270,86 грн.; Акт виконаних робіт № 2 за листопад 2016 року 2016 на суму 738 952,63 грн. оплачено: платіжне доручення від 16.11.2016 року №3 на суму 738 952,63 грн.; Акт виконаних робіт № 3 за грудень 2016 року 2016 на суму 394 885,15 грн. Акт виконаних робіт № 4 за грудень 2016 року 2016 на суму 5889,02 грн. оплачено: платіжне доручення від 19.12.2016 року №4 на суму 400774, 17 грн.).

За інформацією Сутисківської селищної ради, у зв'язку з тим, що роботи не були завершені в 2016 році, необхідно було підготувати заключний акт виконаних робіт станом на 01.01.2017 року для укладання додаткової угоди. Однак, незважаючи на письмові звернення Сутисківської селищної ради підрядником даний акт не було підготовлено. Відсутність даного акту призвело до неможливості коригування кошторису на залишок робіт. Необхідність корегування проекту викликана у зв'язку з подорожчанням матеріалів, а також змінами в процесі будівництва.

Необхідні матеріали були підготовлені підрядником та надані замовнику - Сутисківській селищній раді тільки 28 квітня 2017 року.

Таке ставлення до виконання замовлення викликає занепокоєння про можливість завершення реконструкції мосту.

На даний час, згідно інформації Сутисківської селищної ради, кошторисна документація по проекту передана на експертизу, попередньо звіт буде після 10 травня поточного року. Сума необхідна для завершення робіт становитиме близько 900 тис.грн.

Сутисківською селищною радою, на ім'я директора ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" направлено листи з вимогою провести розрахунок із робітниками та прозвітувати про причини зриву графіків виконання робіт.

Зважаючи на викладене, прослідковується не належне виконання підрядником - ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" умов договору на виконання робіт від 19 жовтня 2016 року №1, що в свою чергу призвело до не введення зазначеного об'єкта в експлуатацію.

З огляду на зазначене, а також враховуючи положення статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України", прошу Вас, в межах компетенції, детально вивчити усі обставини цієї справи та розпочати досудове розслідування у відношенні ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" за фактами викладеними в запиті, а також, у разі виявлення порушень, вжити суворих заходів реагування до усіх причетних до затримки у реалізації проекту «Реконструкція мосту через р. Південний Буг в смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області».

Про результати розгляду запиту та вжиті заходи прошу повідомити мене та автора листа у найкоротший термін.

Поряд з цим, прошу Вас, копію витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань надіслати мені на офіційну електронну адресу Melnychuk.Ivan@rada.gov.ua та поштою.

Додаток: лист на 48 арк. в 1 прим.

З повагою



ІВАН МЕЛЬНИЧУК

12.09