



УКРАЇНА

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35  
E-mail: [roda@rv.gov.ua](mailto:roda@rv.gov.ua), [www.rv.gov.ua](http://www.rv.gov.ua) Код ЄДРПОУ 13986712

На № 11/10-1715 від 07.12.2018

Голові Верховної Ради України  
Парубію А.В.

✓ Народному депутату України  
Яніцькому В.П

Облдержадміністрація розглянула звернення народного депутата України Яніцького В.П. №353/245 від 06.12.2018 щодо ремонту мосту через річку Горинь поблизу села Ремчиці. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

На автодорозі національного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів в поточному році розпочаті роботи з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 біля села Ремчиці. Кошторисна вартість об'єкту складає 13,1 млн.гривень. За результатами проведених відкритих торгів через систему Prozorro переможцем було визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Олександрія Кепітал», з яким у березні цього року було укладено відповідний договір. Термін виконання робіт: квітень-грудень 2018 року. Графіком надання послуг з поточного середнього ремонту узгоджено обсяги виконання робіт.

Станом на 01.09.2018 року Підрядником виконано робіт на суму 3,5 млн.гривень і в останній декаді серпня роботи були практично призупинені.

Служба автомобільних доріг у Рівненській області, як Замовник, з метою приведення у відповідність зобов'язань взятих Виконавцем послуг до умов Договору, неодноразово зверталась з вимогами негайно ліквідувати відставання від графіку виконання робіт, однак вимоги Підрядником ігнорувались.

У зв'язку з неналежним виконанням взятих зобов'язань, Служба 31.10.2018 року листом за № 12/2263 повідомила товариство «Олександрія Кепітал» про дострокове розірвання договору з 15 листопада цього року.

02.11.2018 року Служба автомобільних доріг оголосила про проведення нових торгів на суму 4,05 млн. гривень (виконання робіт, які забезпечать належні умови для проїзду транспорту в зимовий період).

Переможцем аукціону стало ТОВ «Євро Плюс Буд», яке 11 грудня поточного року приступило до виконання ремонтних робіт на підставі договору підряду №33 від 04.12.2018.

Закінчення поточного середнього ремонту вказаної штучної споруди передбачається у 2019 році.

Перший заступник голови адміністрації

266863  
Боровський

М2 Рівненська обласна державна адміністрація  
№визх-9218/0/01-01 в/18 від 26.12.2018

