



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168 Тел.: (044) 234-71-52 Факс: (044) 226-20-15
E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034022

13.06.2019 № 220/3120

Народному депутату України
ГУЗЮ І.В.

На № 0213/05/19 від 14.05.2019

Шановний Ігорю Володимировичу!

У Міністерстві оборони України розглянуто Ваш депутатський запит щодо введення в експлуатацію 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною насосною станцією (КНС) для військовослужбовців Збройних Сил України та будівництва казарм для 14-ї ОМБр в м. Володимир-Волинський Волинської області.

За результатами розгляду повідомляю.

Щодо введення в експлуатацію 44-квартирного житлового будинку


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів тендерного комітету Міністерства оборони України від 08.12.2016 № 75/465/2 переможцем торгів з будівництва об'єкта "м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, будівництво 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною насосною станцією КНС" (далі – Об'єкт) визначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницька будівельна компанія" (далі – ТОВ "ВБК").

На підставі викладеного Міністерством оборони України в особі Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України (далі – Західне УКБ), яке виконує функції замовника з ТОВ "ВБК" укладено договір підряду від 28.12.2016 № 303/35/1 на виконання робіт з будівництва зазначеного Об'єкта. Вартість робіт за договором становить 9 499 457,77 гривень.

На сьогодні за умовами договору ТОВ "ВБК" виконано роботи на суму 7 227 094,51 гривень, які Міністерством оборони України оплачено, але Об'єкт, через невиконання додаткових робіт (що неможливо було передбачити під час розроблення проєктної документації) ввести в експлуатацію неможливо.

Зокрема, фінансування та виконання робіт на Об'єкті з 2012 року до 2017 року не здійснювалось, що стало причиною виявлених дефектів та пошкоджень

008059 *



конструктивних елементів будівлі та потребує виконання додаткових робіт з відновлення стану Об'єкта.

Крім того, у ході будівництва підприємством у сфері надання послуг із газопостачання надано нові технічні умови відповідно до вимог чинного законодавства, та новими технічними умовами з електропостачання змінено точку підключення житлового будинку до електричних мереж, внаслідок чого виникла необхідність у виконанні додаткових робіт із влаштування зовнішніх інженерних мереж каналізації та водо-, газо-, електропостачання.

Як наслідок, виникла необхідність у проведенні додаткових будівельних робіт, які не були передбачені в початковому проєкті, але які через непередбачувані обставини стали необхідними для завершення будівництва Об'єкта.

На сьогодні відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" проведено переговорну процедуру закупівлі додаткових робіт по Об'єкту, яка відбулася 23 травня 2019 року.

Тендерним комітетом Міністерства оборони України 30 травня 2019 року ухвалено рішення про намір укласти з ТОВ "ВБК" договір щодо закупівлі додаткових робіт з будівництва Об'єкта.

Очікуваний строк уведення в експлуатацію – грудень 2019 року.

Щодо будівництва казарм для 14-ої ОМБр

На сьогодні продовжується розпочате у 2018 році будівництво 4-х казарм поліпшеного планування у військовому містечку № 2, м. Володимир-Волинський. Будівельна готовність 3-х казарм становить близько 25 відсотків кожна. Очікуваний строк уведення в експлуатацію – грудень 2019 року.


У зв'язку з порушенням генпідрядником строків виконання робіт з будівництва четвертої казарми, визначених календарним графіком виконання робіт, Міністерством оборони України в односторонньому порядку розірвано договір підряду та організовано роботу щодо стягнення штрафних санкцій з генпідрядника.

Відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" вживаються заходи щодо повторного проведення процедури закупівлі робіт з будівництва четвертої казарми. Очікуваний строк уведення в експлуатацію – II квартал 2020 року.

Питання забезпечення житлом військовослужбовців Володимир-Волинського гарнізону залишається актуальним, потребує вирішення та перебуває на постійному контролі Міністерства оборони України.

З повагою

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України



I.РУСНАК