

**ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН  
“УКРОБОРОНПРОМ”**

вул. Десятківська, 36, м. Київ, 04119, Україна  
тел. +380 (44) 458-46-81, факс +380 (44) 586-24-77  
Код ЄДРПОУ 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com



**THE STATE CONCERN  
“UKROBORONPROM”**

36 Dehtiarivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine  
tel. +380(44)458-46-81, fax +380(44) 586-24-77  
Code 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com

10.10.2019 № UOP 15.1-452y

на № 11/10-27 від 13.09.2019

ДК УКРОБОРОНПРОМ



**Голові Верховної Ради України  
Разумкову Д.О.**

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

*Щодо розгляду  
депутатського запиту*

**Шановний Дмитро Олександровичу!**

У Державному концерні «Укроборонпром» (далі – Концерн) опрацьовано доручення Голови Верховної Ради України від 13.09.2019 №11/10-27 щодо розгляду депутатського запиту народного депутата України Бакумова О.С. про забезпечення належної фінансової та організаційної підтримки Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова».

За результатами опрацювання повідомляється, що Концерн, в межах компетенції, листом від 07.10.2019 №UOP 15.1-448y надав відповідь автору запиту (копія додається).

Додаток: копія відповіді народному депутату України Бакумову О.С. на 5 арк. у 1 прим.

З повагою,

**Генеральний директор**

**А. Абромавичус**

**ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН  
"УКРОБОРОНПРОМ"**

вул. Дегтярська, 36, м. Київ, 04119, Україна  
тел. +380 (44) 458-46-81, факс +380 (44) 586-24-77  
Коа ЄДРПОУ 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com



**THE STATE CONCERN  
"UKROBORONPROM"**

36 Degtariivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine  
tel. +380(44)458-46-81, fax +380(44) 586-24-77  
Code 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com

07.10.2019 № УОР 15.1-448у

на № 11/10-27 від 13.09.2019

ДК УКРОБОРОНПРОМ



**Народному депутату України  
Бакумову О.С.**

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

*Щодо проблемних питань на  
ДП «Харківське конструкторське бюро  
з машинобудування ім. О.О. Морозова»*

**Шановний Олександр Сергійовичу!**

На виконання доручення Голови Верховної Ради України від 13.09.2019 № 11/10-27 у Державному концерні «Укроборонпром» (далі – Концерн) опрацьовано Ваше звернення від 11.09.2019 № 11-1109/1 стосовно забезпечення належної фінансової та організаційної підтримки Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» (далі – ДП «ХКБМ»).

За результатами опрацювання інформуємо, що основними причинами несвочасного виконання Державного оборонного замовлення щодо забезпечення Збройних Сил України бронетранспортерами БТР-4Е є:

монопольне становище ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» та несвочасне виконання зазначеним підприємством взятих договірних зобов'язань з виготовлення броньових корпусів;

систематична затримка з боку Міністерства оборони України погодження звітів і реєстрів вибірки кредитних коштів;

не своєчасний перегляд Міністерством оборони України орієнтовної ціни виготовлення одиниці продукції через збільшення вартості закупнних та комплектуючих виробів;

погодження Міністерством оборони України ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» збільшення вартості броньованого корпусу.

Вказані обставини призвели до:

непостачання БТР-4Е для Збройних Сил України;

зупинки в червні 2019 року відшкодування Міністерством оборони України ДП «ХКБМ» відсотків за користування кредитним фінансовим ресурсом;

можливих економічних втрат держави (сплати Кабінетом Міністрів України відсотків банку відповідно до наданої державної гарантії);

заборгованості працівникам ДП «ХКБМ» з виплати заробітної плати та звільнення фахівців, задіяних у виробництві;

накладання у майбутньому Міністерством оборони України на ДП «ХКБМ» значних штрафних санкцій та як, наслідок, його банкрутства.

З метою не допущення зриву виконання Державного оборонного замовлення, Концерн звертався листами до Апарату Ради національної безпеки і оборони України (від 23.04.2019 № UOP 15.1-186у), Кабінету Міністрів України (від 23.04.2019 № UOP 15.1-185у), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 17.04.2019 № UOP 15.1-3390) з ініціативою:

допущення Міністерством оборони України у виробництво закордонних сертифікованих марок сталей;

перенесення Міністерством оборони України кінцевого терміну постачання бронетранспортерів на 2020 рік;

перегляду Міністерством оборони України у бік збільшення орієнтовної ціни виготовлення одиниці бронетранспортера БТР-4Е.

Рішення по суті питання до цього часу не прийнято.

Наразі, неузгоджені з Міністерством оборони України питання вирішуються в судовому порядку.

Концерн, в межах компетенції, листом від 04.10.2019 №UOP 15.1-8211 надав відповідь представнику ініціативної групи трудового колективу ДП «ХКБМ» (копія додається).

Також, відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 27.09.2019 № 31522/1/1-19 Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству оборони України, Міністерству фінансів України, Міністерству соціальної політики України визначено завдання разом з Концерном опрацювати зазначене питання та про результати поінформувати Голову Верховної Ради України, автора запиту і Кабінет Міністрів України по суті порушених питань.

Порушені у запиті питання знаходяться під постійним контролем відповідних структурних підрозділів Концерну.

Крім цього зазначаємо, що порушені працівниками ДП «ХКБМ» проблемні питання при виконанні договорів з Міністерством оборони України та Національною гвардією України є слушними, заслуговують на увагу у поточній та подальшій роботі. Керівництвом Концерну вживаються заходи щодо їх вирішення.

Додаток: копія відповіді представнику ініціативної групи трудового колективу ДП «ХКБМ» на 3 арк. у 1 прим.

З повагою,

**Виконуючий обов'язки заступника  
Генерального директора з безпеки**

**М. Кондрат**

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН  
 "УКРОБОРОНПРОМ"  
 вул. Дегтярська, 36, м. Київ, 04119, Україна  
 тел. +380 (44) 458-46-81, факс +380 (44) 586-24-77  
 Код ЄДРПОУ 37854297  
 e-mail: kanc@ukroboronprom.com



THE STATE CONCERN  
 "UKROBORONFROM"  
 36 Degtjarska Str., Kyiv, 04119, Ukraine  
 tel. +380(44)458-46-81, fax +380(44) 586-24-77  
 Code 37854297  
 e-mail: kanc@ukroboronprom.com

04.10.2019 № УОР 15.1-8211  
 на № 11/10-27 від 13.09.2019



### Шановний Андрію Миколайовичу!

Державний концерн «Укроборонпром» (далі – Концерн) в межах компетенції опрацював Ваше звернення, надіслане 06.09.2019 від імені ініціативної групи трудового колективу Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» (далі – ДП «ХКБМ») народному депутату України Бакумову О.С. щодо проблем у роботі ДП «ХКБМ» та повідомляє наступне.

Керівництво Концерну з увагою поставилося до інформації, зазначеної у листі та висловлює вдячність за активну громадянську позицію, яку Ви займаєте у складний для нашої держави час, та із занепокоєнням сприймає ситуацію на ДП «ХКБМ» щодо затримки виплат заробітної плати та, як наслідок, звільнення працівників.

На цей час прострочена заборгованість із заробітної плати на ДП «ХКБМ» становить 29,1 млн грн.

За минулий період з підприємства звільнилися понад 180 працівників.

Основною причиною боргу із заробітної плати є припинення фінансування Міністерством оборони України (далі – МОУ) державного контракту із залученням кредитних коштів під державну гарантію від 28.12.2016 № 403/1/16/78 на виготовлення бронетранспортерів БТР-4Е через закінчення термінів їх поставки.

На теперішній час стримувальним фактором виконання ДП «ХКБМ» державного оборонного замовлення щодо забезпечення Збройних Сил України бронетранспортерами БТР-4Е є відсутність у достатній кількості корпусів, які виготовляє ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (далі – ТОВ «ЛКМЗ»). При цьому, на сьогодні в Україні лише ТОВ «ЛКМЗ» має можливість гартувати деталі великої площі та є єдиним виробником зазначеної продукції.

Відповідно до умов укладеного господарського договору (від 27.04.18 № 235-2-ХКБМ) між ДП «ХКБМ» (як основним виконавцем державного контракту) та ТОВ «ЛКМЗ» (як постачальником), ТОВ «ЛКМЗ» зобов'язувалося у період з листопада 2018 року по квітень 2019 року поставити до ДП «ХКБМ» 34 корпуси БТР-4Е (кінцевий термін поставки МОУ всієї партії бронетранспортерів – червень 2019 року).



Не зважаючи на те, що на сьогодні ДП «ХКБМ» (у межах розміру, погодженого МОУ) здійснило авансування у загальній сумі 44,43 млн грн, ТОВ «ЛКМЗ» не виконало взяті на себе зобов'язання та не поставило ДП «ХКБМ» продукцію у повному обсязі.

Зважаючи на неспроможність ТОВ «ЛКМЗ» виконати свої зобов'язання у визначені строки, з метою забезпечення Збройних Сил України бронетранспортерами та недопущення банкрутства підприємства, Концерн та ДП «ХКБМ» неодноразово зверталися до МОУ з вимогою перенесення кінцевого терміну постачання та перегляду у бік збільшення орієнтовної ціни виготовлення одиниці БТР-4Е, на що отримало відмову.

Також, з метою недопущення призупинення відшкодування МОУ ДП «ХКБМ» відсотків, сплати Кабінетом Міністрів України відсотків банку відповідно до наданої гарантії, зриву виконання державного оборонного замовлення, накладання замовником на підприємство значних штрафних санкцій та, як наслідок, банкрутства підприємства, Концерн звертався листами до Апарату Ради національної безпеки і оборони України (від 23.04.2019 № UOP 15.1-186у), Кабінету Міністрів України (від 23.04.2019 № UOP 15.1-185у), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 17.04.2019 № UOP 15.1-3390) з ініціативою:

- допустити у виробництво закордонні марки сталей;
- перенести кінцевий термін постачання бронетранспортерів;
- переглянути у бік збільшення орієнтовну ціну виготовлення одиниці бронетранспортера БТР-4Е.

Станом на сьогодні жодна пропозиція Концерну не втілена в життя. Наразі неузгоджені з МОУ питання вирішуються в судовому порядку.

Питання погашення заборгованості ДП «ХКБМ» із заробітної плати розглянуто Концерном 25.09.2019 на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, на якому заслухано пропозиції директора підприємства щодо можливих шляхів і джерел погашення заборгованості із заробітної плати та покращення фінансово-економічного стану ДП «ХКБМ».

За результатами розгляду стану справ на підприємстві директор ДП «ХКБМ» Олексій Бабіч попереджений про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці, неприпустимість зростання заборгованості із заробітної плати та про неухильне виконання графіку погашення заборгованості із заробітної плати у 2019 році.

За обставин, що склалися, керівництво ДП «ХКБМ» розраховує погасити прострочену заборгованість із заробітної плати до листопада поточного року за рахунок частини коштів, отримання яких очікується від виконання двох експортних контрактів, за умови отримання відповідного дозволу від Державної служби експортного контролю України.

Для вирішення проблемних питань, пов'язаних з виробництвом та розробкою озброєння та військової техніки, за участю нового керівництва МОУ та Концерну 19.09.2019 проведено нараду, на якій обговорено питання стану справ на ДП «ХКБМ».

За ініціативою Концерну, 24.09.2019 у Офісі Президента України відбулася нарада, на якій за участю всіх заінтересованих сторін було розглянуто проблемні питання щодо виконання ДП «ХКБМ» державного оборонного замовлення з виготовлення та фінансування виробництва БТР-4Е.

Крім цього зазначаємо, що порушені працівниками ДП «ХКБМ» проблемні питання при виконанні договорів з МОУ та Національною гвардією України є слушними, заслуговують на увагу у поточній та подальшій роботі. Керівництвом Концерну вживаються заходи щодо їх вирішення.

В подальшому Концерном будуть прийматися міри щодо якомога швидкого виведення ДП «ХКБМ» з критичної ситуації.

З повагою,

**Виконуючий обов'язки  
заступника Генерального директора з безпеки**

**М. Кондрат**