



Львівська міська рада
Виконавчий комітет

79006, Львів, пл. Ринок, 1 тел.: (032) 297 59 06, (032) 297 57 15, факс: (032) 297 57 47

14.11.2019 № 2601-ВК-5166

На № _____ від _____

Народному депутату України
п. Н. Піпі
вул Грушевського, буд. 5
м. Київ, 01008

Шановна Наталіє Романівно!

Користуючись нагодою, дозвольте висловити Вам свою повагу та шанування.
Розглянувши Ваш депутатський запит від 02.10.2019 № 316-02-01, зареєстрований у центрі надання адміністративних послуг Львівської міської ради 15.10.2019 за № 1.1-32757-001, щодо незавершеного будівництва приміщення спортивного комплексу на базі школи № 95 у м. Львові на вул. І. Кавалерідзе, 15, інформую.

Роботи з «Будівництва середньою загальноосвітньою школою № 95 адміністративно-побутового корпусу ігрових видів спорту на вул. І. Кавалерідзе, 15 та спеціалізованого ігрового майданчика для занять спортивними іграми на пісочному покритті» проводилися у відповідності до договору підряду, укладеного між СЗШ № 95 та ТзОВ «Компанія «Техно-Дизайн». На об'єкті виконано комплекс таких загально-будівельних робіт: зведено будівлю адміністративно-побутового корпусу, влаштовано її покрівлю, встановлено вікна. Будівельний майданчик огорожений по периметру будівництва.

Ухвалою Львівської міської ради від 27.12.2018 № 4533 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова» передбачено 2,3 млн. грн на виконання у 2019 році будівельних робіт на цьому об'єкті.

У зв'язку із змінами у законодавстві України у сфері будівництва, зокрема із вступом в дію з 01.04.2019 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації, що була розроблена у попередні роки. Окрім цього, у відповідності до умов договору підряду, за ініціативою підрядної організації, через суттєве збільшення розміру заробітної плати та вартості будівельних матеріалів, у порівнянні із проектними, 01.07.2019 було розірвано договір підряду. На сьогодні відкоригована проектно-кошторисна документація передана для погодження у філію ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області.


За даними бухгалтерського обліку загальні витрати на об'єкті становлять 8 704 265,75 грн. Згідно з відкоригованим проектом, із урахуванням зазначених вище витрат, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 28 904 418 грн.

За результатами експертизи, відділом освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, що є замовником будівельних робіт, буде проведено процедуру закупівлі з визначення підрядної організації на цьому об'єкті. Роботи заплановано завершити до кінця 2020 року.

Після виконання повного комплексу будівельних робіт на об'єкті; на підставі звернення замовника будівництва, згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради № 1191 від 29.12.2017 «Про затвердження Положення про комісію з визначення готовності об'єкта, який фінансується за рахунок видатків бюджету розвитку міського бюджету м. Львова», у відповідності до чинного законодавства України, буде проведена перевірка готовності об'єкта.

Висловлюю щиру вдячність за Ваше небайдуже ставлення до проблем закладів освіти міста.

З повагою
В. О. міського голови,
заступник міського голови
з фінансово-економічних питань



Г. Васюків