



МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, тел. 0(44)281-08-50, тел./факс 0(44)281-08-57
E-mail: control@mva.gov.ua Web: http://www.mva.gov.ua Код ЄДРПОУ 42657144

№ _____

На № _____

Від _____

Народному депутату України

МЕЗЕНЦЕВІЙ М.С.

Шановна Маріє Сергіївно!

Міністерство у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів) у відповідь на Ваш запит від 20.02.2020 стосовно стану реалізації субпроектів, які впроваджуються в громадах, що постраждали від збройного конфлікту, для вирішення їх соціально-економічних потреб, оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 березня 2020 року, що надійшов від Першого заступника Голови Верховної Ради України листом від 06.03.2020 № 11/10-513, в межах компетенції повідомляє.

Щодо стану виконання проекту

Впровадження субпроекту «Центр розвитку підприємницьких ініціатив ВПО та ветеранів АТО «Новий відлік» (далі – субпроект) передбачено відповідною угодою про співпрацю та відбувається в рамках реалізації Проекту від Світового банку «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей».

Метою зазначеного субпроекту є створення умов для розвитку підприємницьких ініціатив для забезпечення самозайнятості, започаткування, поновлення та/або розвитку підприємницької діяльності, підвищення життєвого рівня, допомоги населенню, адаптації на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та місцевих мешканців (25 % від усієї кількості учасників).

Впровадження субпроекту передбачалося в два етапи:

- 1) здійснення закупівель товарів та консультаційних послуг;
- 2) безпосередньо надання послуг населенню Нововодолазької об'єднаної територіальної громади.

Нововодолазька селищна рада (далі - Ініціатор субпроекту), окрім іншого, формувала завдання, очікувані результати, кількість цільових категорій громадян (ВПО, ветерани АТО/ООС та члени їх сімей), а також зобов'язалась забезпечити залучення таких громадян до отримання послуг. Крім того,



Ініціатор субпроєкту готував технічні завдання необхідних для здійснення закупівель.

Натомість, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ), а в подальшому, на підставі пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 829 – Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі по тексту – Міністерство) забезпечувало проведення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до правил та визначених процедур Світового банку.

Здійснення закупівель розпочалося ще у 2018 році, коли Міністерство здійснило закупівлю меблів та комп'ютерної техніки.

В подальшому планувалось здійснити закупівлю консультаційних послуг, спрямованих на проведення навчальних заходів для отримання професійних та бізнесових навичок.

Проте, технічне завдання у належному стані довго не надавалось до Міністерства, а наприкінці 2018 року представники Ініціатора субпроєкту взагалі повідомили, що нададуть технічне завдання у разі продовження строку на реалізацію субпроєкту.

Враховуючи, що Міністерство не уповноважене на власний розсуд змінювати кінцевий термін реалізації Гранту, в тому числі для впровадження субпроєктів, з ініціатором продовжувався діалог для прискорення підготовки технічного завдання з метою якнайшвидшого оголошення закупівлі та відбору виконавця консультативних послуг (далі – консультанта). Згодом таке технічне завдання все ж таки було надано, а Міністерство здійснило процедуру пошуку зацікавлених консультантів.

Щодо конкурсів з відбору консультанта та результатів

Міністерство розпочало процедуру відбору виконавця за вказаною закупівлею навесні 2019 року, та отримало висловлення зацікавленості від 5 учасників, які не відповідали всім обов'язковим кваліфікаційним вимогам, встановлених Технічним завданням. Враховуючи вимоги Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку, опублікованого Світовим банком у січні 2011 року зі змінами від липня 2014 року (далі – Керівництво з відбору консультантів), має бути як мінімум 3 кандидати, які відповідають всім обов'язковим кваліфікаційним вимогам для продовження процедури відбору.

Умови та критерії відбору консультанта були оприлюднені на сайті Міністерства та порталі державних закупівель Prozorro і перебувають у вільному доступі за посиланням <https://zasobyadmin.mtot.gov.ua/files/uploads/28794a00-43e5-11e9-b582-49c8fa57e968.pdf>.

Також, враховуючи те, що Грант було продовжено ще на рік, з'явилась можливість доопрацювати технічне завдання з урахуванням вимог Керівництва з відбору консультантів, що застосовуються до специфіки проведення процедури відбору консультантів на основі їх кваліфікації.

Водночас, за консультативної підтримки Міністерства Ініціатор оновив технічне завдання, на основі якого здійснюється пошук виконавців для здійснення навчаль. Враховуючи час на корегування, уточнення, актуалізацію, було фактично готовим уже наприкінці літа 2019 року. Для публікації оголошення та пошуку виконавців Міністерство очікувало від Ініціатора технічне завдання у друкованому вигляді з підписом селищного голови. Проте, це так і не відбулося.

Натомість, восени 2019 р. Міністерство отримало від Ініціатора запит на внесення змін до Угоди про співпрацю, на підставі якої впроваджується субпроект, в частині зменшення очікуваних цільових показників.

Зі свого боку Міністерство декілька разів обговорювало можливість внесення подібних змін зі Світовим банком, але отримувало аргументовану відмову та було поінформоване про необхідність дотримання чинної угоди щодо цільових показників субпроекту.

На будь які пропозиції від Міністерства щодо продовження роботи в рамках укладеної угоди до кінця листопада 2019 року надходили відмови. Причиною для цього було названо недостатню кількість часу для проведення тренінгів, хоча з моменту фактичної готовності технічного завдання, до завершення гранту було ще більш ніж пів-року.

Такі дії Ініціатора дають підстави припускати наявність заінтересованості з боку Ініціатора в затягуванні реалізації субпроекту, тим самим унеможлиблюючи його подальше впровадження.

В результаті переговорів наприкінці листопада 2019 року технічне завдання було все ж таки надано до Міністерства. Після цього документ був оперативно погоджений зі Світовим банком та розпочата процедура з пошуку та відбору виконавця консультаційних послуг до якої було запрошено учасників які вже подавали інформацію про свій досвід, а також залучено додаткових учасників.

Умови та критерії відбору консультанта були оприлюднені на сайті Міністерства, порталі державних закупівель Prozo.to та інших джерелах в мережі Інтернет і перебувають у вільному доступі за посиланням <https://mtot.gov.ua/files/uploads/2cc3da40-0c3e-11ea-8932-f736fd75d8.pdf>.

В ході аналізу поданих висловлень зацікавленості від 8 учасників було з'ясовано наявність конфлікту інтересів у декількох учасників. За результатами відбору консультантів та на підставі затвердженого рейтингу до участі у контрактних переговорах було запрошено Об'єднання у складі ДВНЗ «Університет банківської справи» та ГО «Діловий клуб» (Україна) (далі – Консультант).

Під час контрактних переговорів Консультант неодноразово підтверджував, що має спроможність виконати усі навчальні заходи в тому числі надати менторську підтримку. Проте, після спілкування із представниками Ініціатора, куди консультанта було спрямовано Міністерством для уточнення деталей можливої співпраці, консультант офіційно відмовився від подальшої участі у контрактних переговорах та від укладання контракту.

Враховуючи критично малу кількість часу для оголошення нового конкурсу та усвідомлюючи важливість тримання запланованих послуг цільовими категоріями громадян та з метою впровадження субпроекту Міністерство запропонувало на розгляд Ініціатора можливе рішення у вигляді здійснення ряду короткострокових навчань для отримання професійних навичок. З цією метою представником Міністерства також були запропоновані зміни у технічне завдання. Такі зміни відповідали цілям субпроекту та надавали можливість, в межах, визначених правилами і процедурами закупівель Світового банку, замовити послуги в консультанта, з яким велись контрактні переговори. Також зазначене технічне завдання враховувало можливості консультанта до надання послуг. Так, оновлене технічне завдання було спрямоване до Ініціатора на ознайомлення та внесення, у різні потреби, відповідних змін. Такі зміни були внесені в частині покладання відповідальності на консультанта за пошук зацікавлених цільових категорій громадян та залучення їх до участі у навчаннях. Відповідно консультанту запропоновано знову розглянути можливість долучитися до реалізації контракту. На жаль, після внесення уточнень від Ініціатора, консультант не підтвердив спроможність виконати можливий контракт та не виявив бажання його укладати.

Враховуючи час, який залишився до завершення Гранту, а також враховуючи обмеження щодо проведення масових заходів, в тому числі групових навчань, з метою запобігання поширенню коронавірусу на території України, подальше впровадження субпроекту не вбачається доцільним. Натомість, Міністерство вимушене витребувати від Ініціатора повернути закуплені меблі та комп'ютерну техніку і зв'язку із неможливістю їх використання в цілях субпроекту, як це передбачено відповідною Угодою про співпрацю.

Щодо графіку виконання проекту

У зв'язку із продовженням періоду реалізації Гранту, Міністерство зверталось до Ініціатора з повідомленням про необхідність внести зміни до угоди про співпрацю, з поміж іншого – актуалізувати графік впровадження субпроекту. На жаль, Ініціатор до тепер так і не приступив до опрацювання та погодження змін до угоди, проект яких подавався Міністерством, і весь час відмовлявся від цього.

Таким чином, у Міністерства відсутня можливість надати Вам актуальний графік реалізації субпроекту.

Принагідно інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 212 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" відмінено рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб перейменовано на Міністерство у справах ветеранів України.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України перейменовано на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також визначено, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

З повагою

Заступник Міністра
у справах ветеранів України
з питань європейської інтеграції



Олексій ІЛЛЯШЕНКО