



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-563

19.03.2021

Прем'єр-міністру України

ШМИГАЛЮ Д.А.

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Нагорняка С. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 березня 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.

З повагою

Дмитро РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

вих. № 113
від 18 березня 2021 року

Прем'єр-міністру України
Шмигалю Д.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо порушень та зловживань при будівництві
сільських амбулаторій у селах Пугачівка, Соколівка,
Червоний Кут, Бузівка Жашківського району*

У 2018 році стартував масштабний проект — будівництво сільських амбулаторій. Розпорядником коштів став Мінрегіон.

За програмою, на території Черкаської області мало бути збудовано та відремонтовано 26 амбулаторій, завершення програми анонсували у 2019р.

В даному випадку, цей запит стосується амбулаторій у селах Пугачівка, Соколівка, Червоний Кут, Бузівка тепер уже бувшого Жашківського району Черкаської області.

Об'єкти будівництва у трьох селах: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Вишневій, 18А, в с. Соколівка Жашківського району – будівництво»; «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 32, в с. Червоний Кут Жашківського району – будівництво»; «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній, 7, в с. Пугачівка Жашківського району – будівництво».

Будівельно-монтажні роботи виконані не в повному обсязі, з підрядними організаціями укладено додаткові угоди до договорів підряду на продовження терміну будівництва до 31.05.2020 року. Щодо амбулаторії в с. Бузівка, то у жовтні 2019 році договори на виготовлення проектно-кошторисної документації та відшкодування вартості експертизи укладено по п'яти амбулаторіях області, в т.ч. по об'єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Ватутіна, 97-а, в с. Бузівка Жашківського району – будівництво».

Наскільки відомо станом на січень 2020 року в експлуатацію введено 0 амбулаторій.

Реалізація проектів мала відбуватися на умовах співфінансування на 10% з місцевих бюджетів.

Як результат, будь-якого руху протягом 2018 року з реалізації програми не було.

У 2019 році на будівництво та укомплектування амбулаторій було виділено 242,8 млн грн.

Рішення про співфінансування приймалися громадами невчасно і неохоче, що затягувало процес фінансування об'єктів. Проекти не перевірялися, огріхи з'явилися на етапі будівництва: в деяких амбулаторіях не були передбачені технічні рішення для людей із інвалідністю, були виявлені неякісні вихідні дані для проектування.

Станом на січень 2020 року фактично проведено робіт на 104,2 млн. грн. – державний бюджет, місцеві бюджети- 10,9 млн.грн. За ці кошти виконувалися роботи по 26 амбулаторіях, в т.ч. будівельні роботи по 21 амбулаторії.

Також слід зазначити про кримінальні провадження, а саме: 06.11.2019 року внесено запис до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Фабула: у 2018-2019 роках Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА замовлено 23 об'єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 136 182 105,91 грн. Справа перебуває у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області.

Якщо окремо більш детальноше зазначити по об'єктам, то звертає на себе увагу наступне.

Пугачівка: 14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та **ТОВ «Грифон Груп»** (ЄДРПОУ 39519966) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 7, в селі Пугачівка Жашківського району будівництво» на загальну суму **5 567,71409 тис. грн.** з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

09.04.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду про зменшення вартості будівельних робіт до 5 466,619 тис. грн.. 30.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 281,16041 тис. грн.

18.10.2019 між тими ж сторонами **без тендеру** було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шкільній, 7, в селі Пугачівка Жашківського району будівництво» на загальну суму **1018,64** тис. грн. з терміном виконання до 15.12.2019 року. Таким чином вартість об'єкту по будівництву зменшилась на 267 909,94 грн. від першопочаткової. Відомості про фінансування за об'єктом:

Пугачівка			
№	Дата	сума	примітка
1	2019-05-20	376780,20	За виконані роботи
2	2019-05-20	17851,92	За виконані роботи
3	2019-04-15	1475987,00	Попередня оплата
4	2019-04-15	163998,00	Попередня оплата
5	2019-09-25	66662,00	За виконані роботи
6	2019-09-25	603628,93	За виконані роботи
	ВСЬОГО	2 704 908.05	

Соколівка: 14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та **ТОВ «Грифон Груп»** (ЄДРПОУ 39519966) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Вишневій, 18А, в селі Соколівка Жашківського району будівництво» на загальну суму **5 501,97001** тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 6 про зменшення вартості будівельних робіт до **4 061,49756** тис. грн.

27.09.2019 між тими ж сторонами **без тендеру** було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Вишневій, 18А, в селі Соколівка Жашківського району будівництво» на загальну суму **1070,417** тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року. Таким чином вартість об'єкту по будівництву зменшилась на 370 054,96 грн. від першопочаткової. Відомості про фінансування за об'єктом:

Соколівка			
№	Дата	сума	примітка
1	2019-06-24	806744,01	За виконані роботи
2	2019-04-11	1481745,00	Попередня оплата
3	2019-04-11	168845,00	Попередня оплата
	ВСЬОГО	2 457 334.01	

Червоний Кут: 14.12.2018 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА та **ТОВ «Грифон Груп»** (ЄДРПОУ 39519966) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по вул. Шевченка, 32, в селі Червоний Кут Жашківського району будівництво» на загальну суму **5 567,02584** тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

09.04.2019 між Замовником та підрядником було укладено додаткову угоду № 2 про зменшення ціни до **5 463,5698** тис. грн. **30.09.2019** між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до **4 268,37193** тис. грн.

18.10.2019 між тими ж сторонами **без тендеру** було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної

медицини по вул. Шевченка, 32, в селі Червоний Кут Жашківського району будівництво» на загальну суму **1030,12** тис. грн. з терміном виконання до 15.12.2019 року. Таким чином вартість об'єкту по будівництву зменшилась на 268 532,37 грн. від першопочаткової. Відомості про фінансування за об'єктом:

Червоний Кут			
№	Дата	Сума	примітка
1	2019-05-20	336944,55	За виконані роботи
2	2019-05-20	17743,78	За виконані роботи
3	2019-04-15	163905,00	Попередня оплата
4	2019-04-15	1475160,00	Попередня оплата
5	2019-09-26	66665,00	За виконані роботи
6	2019-09-26	603792,22	За виконані роботи
	ВСЬОГО	2 664 210.55	

Бувівка: Єдина інформація, яка впливає Prozorro та інших опрацьованих матеріалів — це закупівля проектно-кошторисних робіт на **приблизно 170 тисяч** грн наприкінці 2019 року: <https://dozorro.org/tender/UA-2019-10-23-003157-b#tender>. 27.12.2019 р. перераховано ПП «Техбуднагляд» кошти в сумі 6206 грн та 55859 грн, інших транзакцій Prozorro не містить.

Відомості про підрядника: ТОВ «Грифон Груп» (ЄДРПОУ 39519966); адреса: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 2/20; ТОВ «Грифон Груп» і ТОВ «Літос» як впливає й можна вважати - «співпрацюють» на тендерах, і протягом 2019 року масово в парі перемогли в тендерах на будівництво сільських амбулаторій по всій Україні.

У Черкаській області з ТОВ Літос» укладено 4 угоди на 27,82 мільйони гривень із ТОВ Літос. Об'єкти: в Ладизинській ОТГ (вартість робіт – 7,46 млн грн) с. Бабанка Уманського р-ну (7,46 млн грн), с. Тальянки (7,46) Тальнівського району, с. Почапинці (5,44 млн грн) в Лисянській ОТГ.

ТОВ «Літос» зареєстрована у Києві, статутний капітал приблизно 12 000 грн. Через Prozorro з товариством підписано 26 договорів на 174 мільйони гривень. Більшість договорів стосується будівництва амбулаторій. Зокрема, відразу 9 медичних закладів товариство побудує у сусідній Полтавській області, 5 – у Львівській області, 4 – у Рівненській та 1 – у Запорізькій. **ТОВ Грифон Груп** – «займається» будівництвом 4 амбулаторій на суму в 22,21 мільйона гривень (три на 199 окрузі, і одну в Христинівському районі). На сьогодні з товариством укладено 34 угоди на 240 мільйонів гривень. Масово вигравати тендери як впливає дане товариство почало із серпня минулого року. Більшість із них – будівництво амбулаторій. Так, 6 амбулаторій товариство «будує» в Полтавській області, 5 – у Львівській, Запорізькій та Миколаївській областях, ще 2 – у Рівненській.

Зважаючи на вищенаведене, користуючись своїм правом згідно статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України», -

п р о ш у :

- окремого доручення Прем'єр-міністра України відповідним міністерствам, в тому числі й Міністерству внутрішніх справ України, а також Черкаській обласній державній адміністрації щодо:

- проведення перевірки та повного аудиту проекту будівництва сільських амбулаторій у селах Пугачівка, Соколівка, Червоний Кут, Бузівка Жашківського району Черкаської області,
- правильності фінансування вказаного будівництва та ефективності витрачання коштів на даний масштабний проект,
- виявлення зловживання та порушень при фінансуванні, витрачанні коштів та будівництві даного масштабного проекту,
- з'ясування причин не виконання будівельно-монтажних робіт і не завершення будівництва та не введення жодної з амбулаторій в експлуатацію,
- виявлення винних осіб у порушеннях та неефективному використанні, а також можливого розкраданні коштів при вказаному будівництві сільських амбулаторій,
- не здійснення уповноваженими органами та зі сторони відповідальних міністерств належного контролю, а зі сторони Міністерства внутрішніх справ України в існуючих кримінальних провадженнях - ефективного досудового розслідування, відносно порушень та зловживань при вказаному будівництві сільських амбулаторій,
- не встановлення винних осіб у вказаних порушеннях при фінансуванні, витрачанні коштів та реалізації даного масштабного проекту - будівництві сільських амбулаторій, а також не притягнення відповідальних осіб до встановленої законом відповідальності.

Відповідь на мій депутатський запит прошу надати у строки, встановлені законодавством.

З повагою,
Народний депутат України



Сергій Нагорняк
(посв. № 400)