



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mpe.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

**Народному депутату України
Гео ЛЕРУСУ**

*Про відповідь на
депутатське звернення*

Шановний Гео Багратовичу!

Міністерство енергетики України (далі – Міненерго) на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.06.2021 № 31237/1/1-21 до листа Голови Верховної Ради України від 18.06.2021 № 11/10-956 про розгляд Вашого запиту, оголошеного на засіданні Верховної Ради України 18.06.2021, щодо укладання додаткової угоди між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» «на роботи по завершенню будівництва ЦСВЯП» на суму біля 1 млрд грн з можливим порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» повідомляє.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2021 № 50-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» функції з управління єдиним майновим комплексом ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснює Кабінет Міністрів України.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Враховуючи вищевикладене, у межах повноважень надаємо копію листа ДП «НАЕК «Енергоатом» від 05.07.2021 № 01-9855/32-вих, який надійшов на адресу Міненерго з порушеного Вами питання.

Додаток: на 5 арк.

З повагою

Перший заступник Міністра

Юрій ВЛАСЕНКО

Міністерство енергетики України

Про надання інформації


На виконання доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 29.06.2021 № 31237/1/1-21 щодо надання інформації для підготовки відповіді на звернення народного депутата України Г. Лероса від 15.06.2021 направляємо копію листа ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо питань, викладених у зверненні.

Додаток: копія листа ДП «НАЕК «Енергоатом» на 4 арк. в 1 прим.

Тимчасово виконуючий обов'язки президента

Петро КОТІН

Л. Брусило
277-79-89
l.brusylo@direkcy.atom.gov.ua



01-9446/46-Всх
25.06.2021

Першому віце-прем'єр-міністру –
міністру економіки України
Олексію ЛЮБЧЕНКУ

Про надання інформації

Шановний Олексію Миколайовичу!

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 14.06.2021 № 29376/1/1-21 ДП «НАЕК «Енергоатом» опрацювало звернення народного депутата України Лероса Г.Б. від 09.06.2021 № 23/1/36 та в межах компетенції повідомляє.

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) – автономна ядерна установка, призначена для тривалого зберігання (100 років) відпрацьованого ядерного палива з діючих енергоблоків РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС

Через відсутність власного ЦСВЯП Україна змушена кожен рік витратити близько 200 млн доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України (ЦСВЯП) включено до оновленого Плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 06.06.2018 №497.

Забезпечення будівництва ЦСВЯП відбувається за рахунок залучених коштів Уряду США. Уповноважені Урядом США організації та представники посольства США здійснюють моніторинг реалізації проекту ЦСВЯП.

18.10.2017 між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Атомпроектінжиніринг» (далі – Замовник) та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (далі – Генеральний підрядник) за результатами проведених торгів (конкурентний діалог) укладено «основний» договір №3-146-02-17-00073 на виконання будівельних робіт за проектом «Будівництво

централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України» та договори на закупівлю додаткових будівельних робіт за об'єктом: Будівництво ЦСВЯП ВВЕР АЕС України, загальною вартістю 1 389 010 990,42 грн та строком виконання робіт – до 31.12.2020.

Однак Генеральний підрядник не виконав у строк взяті на себе договірні зобов'язання. А роботи, які були виконані, містять недоліки та дефекти, що зафіксовані в актах комісії з інспектування окремих об'єктів і будівель ЦСВЯП, до складу якої входили представники Замовника, Генерального підрядника та генерального проектувальника. Зазначені недоліки до теперішнього часу залишаються не усунутими. Крім того, на сьогодні Генеральний підрядник не повернув непогашені аванси. Замовник виконав усі можливі дії для вирішення цього питання у досудовому порядку відповідно до умов договору. Водночас після ігнорування Генеральним підрядником виставлених претензій Замовник звернувся до суду з позовом до ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» на загальну суму 105 млн гривень.

Згідно з рішенням Тимчасової адміністративної колегії АМКУ від 27.07.2020, за порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» накладено штраф у розмірі 69 млн грн та заборонено брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.

У цей самий проміжок часу експертною комісією з питань таємниць, створеною згідно з Наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 30.11.2020 № 977 на виконання п. 1.4 Порядку проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 30.11.2010 № 169, було виявлено, що під час виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт системи фізичного захисту, системи зв'язку, системи контролю та керування ЦСВЯП будуть використовуватися відомості та документація, що становлять державну таємницю з грифом обмеження доступу «таємно».

Зазначені відомості та документація віднесені до державної таємниці згідно з:

- п. 2 ч. 1 ст.8 Закону України від 21.01.1994 № 3855-ХІІ «Про державну таємницю»;
- ст. 2.3.1 «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440;
- ст. 2.3.1.5 та 2.3.1.6 «Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, а також на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, які стосуються системи фізичного захисту та охорони», затвердженого Міненерговугілля України 23.06.2017, зареєстрованого в Службі безпеки України 17.10.2017 за №6.

Витік інформації про характеристики та складові комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (обладнання, засоби виявлення, телевізійного спостереження, контролю та управління доступом, зв'язку, інженерні

засоби, програмне забезпечення тощо), може завдати шкоди інтересам національної безпеки України.

Перелік проектної документації складових систем ЦСВЯП, відомості щодо яких містять інформацію, що становить державну таємницю, визначений протоколами засідання експертної комісії ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань таємниць від 07.12.2020 №45 та від 08.12.2020 №46.

Таким чином, 09.12.2020 відповідно до частини п'ятої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою дія Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до статті 8 Закону України «Про державну таємницю», між ТОВ «БК «КБР» та ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Атомпроектінжиніринг» було підписано договір на постачання, монтаж, пусконаладжувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв'язку, автоматизованої системи контролю та керування за проектом «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України» за № 3-146-08-20-00167 (Договір № 00167) (ціна договору 421 801 241, 93 грн).

У Договорі № 00167 використовується інформація, що має ступінь секретності «таємно» та належить до державної таємниці.

Також інформуємо, що у середині 2020 року було виконано корегування проектно-кошторисної документації генеральним проектувальником та здійснено експертизу проекту «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України» (далі – Проект) у ДП «Укрдержбудекспертиза».

Наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 15.04.2021 №01-386-н затверджено Проект будівництва з оновленими техніко-економічними показниками та станом на 05.05.2020 перераховано кошторисну вартість будівництва.

У зв'язку зі зміною обсягів і переліку робіт, заміною обладнання та матеріалів на більш вдосконалене, необхідністю виконання додаткових суміжно пов'язаних будівельних робіт та постачання додаткового обладнання, істотного зростання цін на трудові й матеріально-технічні ресурси та з метою своєчасного завершення будівництва і введення в експлуатацію першого пускового комплексу ЦСВЯП, з дотриманням затвердженого графіка будівництва, на виконання рішення РНБО від 29.01.2021 «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості», введеного в дію Указом Президента України №35/2021, виникла необхідність в укладенні додаткової угоди № 2 до Договору № 00167.

Ціна додаткової угоди складена відповідно до кошторисної документації Проекту, яка пройшла експертизу та має позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 24.12.2020 №00-0419-20/ПБ.


Підсумовуючи вищевикладене, зауважуємо, що під час укладення договору та відповідних додаткових угод з ТОВ «БК «КБР» ДП «НАЕК «Енергоатом» діяло

відповідно до чинного законодавства щодо публічних закупівель та державної таємниці.

Додатки: 1. Копія доручення Прем'єр-міністра України від 14.06.2021 №29376/1/1-21 на 1 арк.
2. Копія звернення народного депутата України від 09.06.2021 №23/1/36 на 1 арк.


З повагою

Тимчасово виконуючий обов'язки президента




Петро КОТІН

Л. Кухарчук
201-09-03 (82-11)
l.kukharchuk@direkcy.atom.gov.ua



С. (директор с.с.)

Зрештою



Мобільний В



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

07.07 2021

На №

175

ДОВІДКА

Відповідно до наказу Міненерго від 06 липня 2021 року № 37-в у зв'язку з відрядженням Міністра енергетики України Галуценка Г.В., перший заступник Міністра Власенко Ю.М. з 07 по 09 липня 2021 року виконує його обов'язки.

Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги.

Начальник

Управління роботи з персоналом



Світлана КУЦЕНКО

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



577888

Кореспонденти Власенко Ю. М. Міністерство енергетики України
(всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата кореспондента № ДСК НД/1.1-6.5-10603 від 08.07.2021
Реєстр. № та дата реєстрації 225887 від 09.07.2021
Арк./прим. 1/1
Стислий зміст На № 11/10-956 від 18.06.2021. Про розгляд депутатського запиту народного депутата України Лероса Г.Б.

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис