

№ 15/01-06

«15» 01 2016 р.

Голові Верховної Ради України

Гройсману В. Б.

Першому заступнику голови Комітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров'я

Корчинській О. А.

На депутатський запит від 27.11.2015 №11/10-1111

Шановний Володимире Борисовичу!

На депутатський запит від 27.11.2015 №11/10-1111 групи народних депутатів України (Корчинської О. А. та інших, всього 3 депутата) щодо надання детального графіку робіт, проведення яких планується в ході добудови НДСЛ «Охматдит», з обов'язковим зазначенням вартості проведення кожного виду робіт повідомляємо.

Між державним підприємством «Укрмедпроектбуд» та товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» укладено договір генерального підряду № 2015/1 від 09 листопада 2015 р. (надалі – Договір) на виконання робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (в тому числі поставка і монтаж обладнання). Разом з Договором підписано календарний графік виконання робіт (додається).

Між тим, при початку виконання будівельних робіт на об'єкті, було виявлено дефекти, які унеможливають їх своєчасне завершення. У зв'язку з цим, сторонами Договору підписано додаткову угоду №1 від 24 грудня

2015 року, якою, зокрема змінено обсяги робіт на 2015 рік і відповідно відкориговано календарний графік виконання робіт (додається).

Додатки:

1. Календарний графік виконання робіт від 09.11.2015 – на 3 арк.;
2. Календарний графік виконання робіт від 24.12.2015 – на 2 арк.

З повагою,

Директор



М. В. ЗАБІГАЙЛО