



ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факси 462-51-55, 485-17-69
E-mail: postmast@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 37393358

16.02.2016 № 08-11/102

На № _____ від _____

Верховна Рада України
Народному депутату України
Домбровському О.Г.

Шановний Олександрє Георгійовичу!

Державна фінансова інспекція України на Ваш депутатський запит від 10 грудня 2015 р. № 8-403, оголошений на засіданні Верховної Ради України 25 грудня 2015 р., отриманий від Генеральної прокуратури України (лист від 15 січня 2016 р. № 05/1-8067-16), щодо неналежного виконання договірних зобов'язань ПП "Валеріо Монті" з будівництва профілактично-оздоровчого відділка смт Стрижавка Вінницького району (далі – об'єкт) та на доповнення до листа від 27 січня 2016 р. № 08-11/38 повідомляє.

Держфінінспекція у Вінницькій області направила до Стрижавської селищної ради (далі – селищна рада) запит від 01 лютого 2016 р. № 02-08-25-15/544 щодо надання відповідної інформації та документів.

Згідно з наданими селищною радою документами (листи від 08 лютого 2015 р. № 142, від 11 лютого 2016 р. № 169) встановлено таке.

Відповідно до кошторисної документації щодо робочого проекту «Профілактично-оздоровчий відділок смт. Стрижавка Вінницького району» (далі – проект), розробленої генеральним проектувальником – кооперативно-державним проектно-вишукувальним інститутом «Вінницяагропроект» (далі – інститут), вартість будівництва на залишок невиконаних обсягів робіт на 01 січня 2013 року становить 1 032,2 тис. грн, у тому числі будівельно-монтажні роботи - 761,3 тис. гривень.

Філією ДП «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи» у Вінницькій області видано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектно-документації по Проекту.

Кошторисна документація на завершення будівництва щодо вказаного об'єкта затверджена рішенням селищної ради від 07 червня 2013 року № 1.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт за проектом.

У 2013 році голова селищної ради Яковенко В.І. з ПП «Валеріо Монті», в особі _____ уклав договір підряду на виконання будівельних робіт

за проектом, відповідно до якого договірна ціна визначена твердою на суму 970,6 тис. гривень. Термін дії цього договору визначено до 31 грудня 2014 року, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов'язань.

Крім того, у 2013 році селищною радою укладені договори з ФОП Колесніченко І.О. (інженер) щодо надання послуг з ведення технічного нагляду за об'єктом вартістю 16,4 тис. грн; з інститутом - на виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкта загальною вартістю 4,1 тис. гривень.

Протягом 2013 - 2014 років згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт ПП «Валеріо Монті» виконано робіт з будівництва зазначеного об'єкта на загальну суму 934,6 тис. грн, які оплачені селищною радою в повному обсязі коштом спеціального фонду селищного бюджету.

Зважаючи на те, що станом на 31 грудня 2014 року ПП «Валеріо Монті» (підрядник) не виконало зобов'язань за договором у частині введення об'єкта будівництва в експлуатацію, голова селищної ради відповідно до рішення селищної ради від 26 січня 2015 року створив тимчасову комісію.

Тимчасовою комісією визначено фактичну вартість виконаних ПП «Валеріо Монті» робіт щодо цього об'єкта на загальну суму 816,1 тис. гривень. Тобто комісією не підтверджено виконання обсягів виконаних будівельних робіт щодо об'єкта на суму 118,52 тис. грн, фактично оплачених радою.

Слід наголосити, що контрольні обміри обсягів виконаних робіт та перерахунок їх вартості щодо об'єкта проведено комісією без участі представника ПП «Валеріо Монті», хоча останнього повідомила селищна рада про участь.

Крім того, селищна рада отримала від ПП «Валеріо Монті» акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на суму 308,6 тис. грн, які не підписані, оскільки сторонами не надано згоду на укладання додаткової угоди та внесення змін до твердої договірної ціни.

Водночас селищною радою направлено ПП «Валеріо Монті» вимогу щодо повернення коштів на суму 118,5 тис. грн, проте відповідь від підрядника не надходила, коштів він не повернув.

Селищна рада подала до Господарського суду Вінницької області позовну заяву щодо стягнення коштів з ПП «Валеріо Монті» та витребування майна із чужого незаконного володіння.

Станом на 18 лютого 2016 року Господарський суд Вінницької області остаточне рішення у вказаній справі не ухвалив.

Водночас повідомляємо, що викладені в депутатському запиті питання будуть враховані при проведенні планового контрольного заходу в Стрижавській селищній раді.

З повагою

Перший заступник Голови



О.Г.Шкурпат

24.02.2016 17:40

БХ 111882