



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл.Лесі Українки, 1, м.Київ, 01196, тел.286-85-35, факс 286-15-10
<http://www.koda.gov.ua> E-mail: zag@koda.gov.ua. Код ЄДРПОУ 00022533

№ _____
на № _____ від _____

Народному депутату України

Павлу РІЗАНЕНКУ

Шановний Павле Олександровичу!

Київською обласною державною адміністрацією розглянуто Ваш депутатський запит від 30.05.2019 № 19/05/30-1545 щодо завершення ремонтних робіт у навчальних закладах та повідомляємо.

Щодо проекту будівництва «Утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні Березанської ЗОШ за адресою _____

інформуємо, що даний об'єкт є об'єктом незавершеного будівництва у зв'язку з тим, що він був профінансований не в повному обсязі. Дофінансування даного об'єкта будівництва не було передбачене у переліку заходів обласної цільової Програми енергозбереження (енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки.

Зазначаємо, що затвердженою та переданою до департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, що виконував функції замовника будівництва цього об'єкта, проектною документацією, розробленою на замовлення відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради, не передбачались роботи з підсилення несучих конструкцій, зокрема фундаментів, а лише роботи, пов'язані з опорядженням фасадів корпусів школи та ремонту покрівлі майстерні, що й було відображено в назві проекту.

Наприкінці 2016 року в проектну документацію по цьому об'єкту було внесено доповнення стосовно підсилення стін і фундаментів майстерні, цокольної частини основного корпусу школи. Слід зауважити, що необхідність підсилення цокольної частини виникла в результаті розбирання бутової кладки, оскільки демонтаж її виступаючої частини на цоколі був передбачений проектною документацією. Представниками департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на виїзних нарадах порушувались питання про необхідність перегляду доцільності демонтажу даної частини кладки цоколю, однак проектні рішення залишились без змін. Крім того, ставились питання щодо недоцільності виконання зовнішніх опоряджувальних робіт без попереднього виконання підсилення несучих конструкцій за окремим проектом, оскільки деякі ділянки частин корпусів будівлі (стіни, фундаменти) мали вигляд схожий на аварійний ще до початку виконання опоряджувальних робіт згідно з даним проектом ~~у даній частині~~.

облдержадміністрація
11-17/3987/01/34-2019 від
20.06.2019

арк.1



Роботи, які були передбачені вищевказаними доповненнями, до проектної документації внесені не були і не могли бути профінансовані, оскільки не відповідали цільовому призначенню даного проекту та відповідному заходу обласної цільової програми (початково було передбачено утеплення фасадів та ремонт покрівлі, а пропонувалось виконати підсилення стін та фундаментів), а також були відсутні статті видатків на зазначені цілі – сукупна вартість додаткових і основних робіт перевищувала обсяги фінансування даного об'єкта.

З метою запобігання виникнення аварійної ситуації, підрядною організацією додатково були виконані роботи з підсилення цокольної частини основного корпусу школи, однак ці роботи не були профінансовані. Крім того, даний об'єкт будівництва не профінансовано повною мірою: загальна вартість робіт згідно з договором підряду складала 3 335,05459 тис. грн, профінансовано підрядній організації – 2 798,09791 тис. гривень.

Завершення фінансування і виконання робіт за рахунок коштів обласного бюджету по даному об'єкту незавершеного будівництва може бути здійснено у разі внесення відповідних змін і доповнень до проектної документації, а також включення даного проекту до обласних цільових програм і наявності відповідних видатків на зазначені цілі.

Щодо проекту будівництва «Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу ясла-садок «Теремок» комбінованого типу Баришівської селищної ради Київської області за адресою:

що роботи виконані в повному обсязі згідно з проектною документацією, наданою до департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації органом місцевого самоврядування і виготовленою на його замовлення. Фактичний, необхідний для виконання обсяг робіт, виявився більшим ніж обсяг робіт, передбачений проектною документацією. Додаткові роботи по даному об'єкту можуть бути профінансовані і виконані за рахунок коштів обласного бюджету в разі внесення відповідних змін та доповнень до зазначеної проектної документації в частині додаткових обсягів робіт, а також включення цього об'єкта до обласних цільових програм і наявності відповідних видатків на зазначені цілі.

Також зазначаємо, що про наявний стан речей на зазначених об'єктах будівництва та можливість їх дофінансування за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів відомо замовникам з розробки проектної документації, однак скоригована та затверджена в установленому законодавством порядку проектна документація не була надана до Київської обласної державної адміністрації з метою включення до обласних цільових програм.

З повагою

**Тимчасово виконуючий обов'язки
голови адміністрації**

В'ячеслав КУЧЕР

