



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05

E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

08.11.2018 № 01-35/9278
на № _____ від _____

Верховна Рада України

Обласною державною адміністрацією розглянуто лист від 19.10.2018 № 1/10-868 щодо депутатського запиту народного депутата України А. ГІРШФЕЛЬДА від 17.10.2018 № 377/174, який був оголошений на засіданні Верховної Ради України 19.10.2018 щодо прискорення газифікації с. Нове Мажарове Зачепилівського району Харківської області. За результатами розгляду, повідомляємо.

Згідно з частиною третьою статті 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом.

Фінансування об'єкту «Газопостачання (будівництво) с. Нове Мажарове Зачепилівського району Харківської області» здійснювалось відповідно до Договору про надання благодійного гранту від 30 жовтня 2014 року укладеного між ТОВ «КУБ ГАЗ» (Благодійник), Новомажарівської сільською радою (Бенефіціар) та обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Надія - М», з урахуванням потреби територіальної громади вказаного села у забезпеченні природним газом мешканців та соціальної сфери села.

Роботи по будівництву газопроводу виконувались відповідно до Договору підряду № 2010 від 30 жовтня 2014 року укладеного між обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Надія - М» та підрядною організацією ТОВ ВТП «Теплоенергопром». Строк закінчення виконання робіт відповідно до вказаного договору з урахуванням додаткової Угоди № 3 від 30 червня 2015 року – жовтень 2015 року.

ТОВ «КУБ ГАЗ», в якості Благодійника, згідно з договором про надання благодійного гранту, виконав свої зобов'язання в повному обсязі у листопаді 2014 року. На теперішній час підрядною організацією ТОВ ВТП «Теплоенергопром» не виконані взяті обов'язки за Договором підряду № 2010 від 30 жовтня 2014 року.

Підрядною організацією ТОВ ВТП «Теплоенергопром» неодноразово надавалися графіки завершення будівництва, але будівництво об'єкту «Газопостачання (будівництво) с. Нове Мажарове Зачепилівського району Харківської області» так і не закінчено.

13.11.2018 13:44

ВХ. № 934432

013010

9

Відповідно до розділу IX Договору підряду № 2010 від 30 жовтня 2014 року, у разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі не досягнення Сторонами згоди, протягом 20 днів від виникнення спору, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

Народному депутату України А. ГІРШФЕЛЬДУ надано письмову відповідь (копія відповіді додається).

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник голови
обласної державної адміністрації



Є. ШАХНЕНКО

Парамонов 705 16 04





УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05

E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

02.11.2018 № 01-35/9248
на № _____ від _____

Народному депутату України

А. ГІРШФЕЛЬДУ

Шановний Анатолію Мусійовичу!

Обласною державною адміністрацією розглянуто Ваш депутатський запит від 17.10.2018 № 377/174, який був оголошений на засіданні Верховної Ради України 19.10.2018 щодо прискорення газифікації с. Нове Мажарове Зачепилівського району Харківської області. За результатами розгляду, повідомляємо.

Згідно з частиною третьою статті 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом.

Фінансування об'єкту «Газопостачання (будівництво) с. Нове Мажарове Зачепилівського району Харківської області» здійснювалось відповідно до Договору про надання благодійного гранту від 30 жовтня 2014 року укладеного між ТОВ «КУБ ГАЗ» (Благодійник), Новомажарівської сільською радою (Бенефіціар) та обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Надія - М», з урахуванням потреби територіальної громади вказаного села у забезпеченні природним газом мешканців та соціальної сфери села.

Роботи по будівництву газопроводу виконувались відповідно до Договору підяду № 2010 від 30 жовтня 2014 року укладеного між обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Надія - М» та підрядною організацією ТОВ ВТП «Теплоенергопром». Строк закінчення виконання робіт відповідно до вказаного договору з урахуванням додаткової Угоди № 3 від 30 червня 2015 року – жовтень 2015 року.

ТОВ «КУБ ГАЗ», в якості Благодійника, згідно з договором про надання благодійного гранту, виконав свої зобов'язання в повному обсязі у листопаді 2014 року. На теперішній час підрядною організацією ТОВ ВТП «Теплоенергопром» не виконані взяті обов'язки за Договором підяду № 2010 від 30 жовтня 2014 року.

Підрядною організацією ТОВ ВТП «Теплоенергопром» неодноразово надавалися графіки завершення будівництва, але будівництво об'єкту «Газопостачання (будівництво) с. Нове Мажарове Зачепилівського району Харківської області» так і не закінчено.

0000000000

Відповідно до розділу IX Договору підряду № 2010 від 30 жовтня 2014 року, у разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі не досягнення Сторонами згоди, протягом 20 днів від виникнення спору, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

З. Новаченко

Є. Шахненко

Є. ШАХНЕНКО