



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030, тел. (044)202 63 63, факс (044) 202 66 33
Контактний центр міста Києва (044)15-51 E-mail: dti@kmda.gov.ua, press.dti@kmda.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284

22.07.19 № 053-0837

На № 053/5759 від 20.06.2019

Голові Верховної Ради України
А. ПАРУБЮ

Вельмишановний Андрію Володимировичу!

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовано Ваш лист від 07.06.2019 № 11/10-1840 до запиту народного депутата України Пташник В. Ю. від 06.06.2019 щодо виконання робіт з реконструкції вул. Академіка Туполева та за результатами повідомляємо.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.06.2004 № 1138 на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» виконуються роботи по об'єкту: «Реконструкція вулиці Академіка Туполева».

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 № 353 затверджено робочий проєкт «Реконструкція вул. Академіка Туполева».

Станом на 16.07.2019, відповідно до затвердженого проєкту, виконано наступні роботи: влаштовано нову мережу дощової каналізації; влаштовано нову мережу зовнішнього освітлення; влаштовано нову конструкцію дорожнього одягу, в тому числі два шари асфальтобетонного покриття.

На сьогодні ведуться роботи з влаштування асфальтобетонного покриття на велосипедній доріжці та покриття тротуарів з ФЕМ.

Вартість будівельних робіт, відповідно до Договору підряду від 21.05.2018 № 73-10, складає 178,5 млн. грн, станом на 16.07.2019 освоєно коштів на суму 69,9 млн. грн.

Разом з тим, відповідно до зазначеного вище Договору, надаємо в додатку Лінійний графік виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція вулиці Академіка Туполева».

Народного депутата України поінформовано окремим листом.

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Виконувач обов'язків директора

Іван ШПИЛЬОВИЙ

Апарат
Верховної Ради України

26.07.2019 14:50

134780

ВХ. №

Додаток №4
до Договору підряду №73-10
від 21 травня 2018 року

Лінійний графік виконання робіт по об'єкту:
«Реконструкція вулиці Академіка Туполєва»

№ п/п	Назва	2018 рік				2019 рік		
		серпень	вересень	жовтень	листопад	березень	квітень	травень
1	Заміна люків та розвантажувальних плит на водопроводі							
2	Заміна люків та розвантажувальних плит на каналізації							
3	Перекладання мереж 10 кВ							
4	Дорожні роботи							
4.1	Підготовчі роботи							
4.2	Земляні роботи							
4.3	Укріплювальні роботи							
4.4	Дорожні роботи							
5	Електропостачання світлофорних об'єктів							
6	Організація дорожнього руху (ОДР) на постійне положення							
6.1	Бар'єрне огороження							
6.2	Розмітка							
7	Дошова каналізація							
8	Зовнішнє освітлення							
9	Організація дорожнього руху (ОДР) на час виконання робіт							

*Цей графік може коректуватися внаслідок зміни погодніх умов з метою дотримання технології виконання робіт, але не виходячи за термін виконання робіт

Комунальна корпорація "Київавтодор"
В.о. заступника генерального директора з питань будівництва

ТОВ "Автоматістраль-Пі"
Директор