



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факси 462-51-55, 485-17-69
E-mail: postmast@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40165856

15.06.2018 № 06-11/496

На № 735/ППП/17 від 22.06.2017

Народному депутатові України

П. КИШКАРЮ

Шановний Павле Миколайовичу!

Державна аудиторська служба України на доповнення до листів від 02.08.2017 № 06-11/727, від 16.08.2017 № 06-11/754 та від 05.10.2017 № 06-11/879 щодо розгляду Вашого депутатського запиту від 22.06.2017 № 735/ППП/17, який надійшов від Голови Верховної Ради України Парубія А.В. листом від 14.07.2017 № 11/10-2531 (вх. від 19.07.2017 № 1-175), щодо перевірки стану виконання робіт з будівництва водопроводу в місті Василькові Київської області за бюджетні кошти повідомляє.

Північний офіс Держаудитслужби у I кварталі 2018 року провів ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) за період з 01.01.2014 по 31.01.2018, під час якої в межах повноважень досліджені зазначені питання.

Установлено, що роботи за об'єктом «Будівництво напірного водогону Тракторна-Соборна, буріння свердловин в м. Васильків Васильківського району Київської області (коригування)» (далі – об'єкт) виконувала підрядна організація – ТОВ «Енергосервіс» на підставі укладеного з Департаментом договору підряду від 27.09.2016 № 110-16.

На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Енергосервіс» виконало будівельно-монтажні та ремонтні роботи за об'єктом на загальну суму 9 452,97 тис. грн (з ПДВ), які Департаментом оплачені в повному обсязі.

Роботи з прокладання трубопроводів та буріння свердловин за об'єктом містять прихований характер робіт та виконані згідно з Робочим проектом № 32048792/01/12/15-ЗВ «Система водопостачання».

Проведеними під час ревізії контрольними обмірами робіт, виконаних ТОВ «Енергосервіс» за об'єктом, установлено завищення фактичних обсягів



виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією Ceresit, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 99,81 тис. грн (з ПДВ).

Під час ревізії порушення усунуто в повному обсязі шляхом виконання ТОВ «Енергосервіс» ремонтно-будівельних робіт.

Рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 312-14-VII затверджено Програму «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» (розробником та відповідальним виконавцем якої визначено Департамент), у межах реалізації якої у 2017 році передбачено виконання робіт за об'єктом «Будівництво напірного водогону Тракторна-Соборна, буріння свердловин в м. Васильків Васильківського району Київської області (коригування)» на суму 9 926 тис. гривень.

У 2017 році договори на виконання робіт з будівництва напірного водогону Тракторна-Соборна, буріння свердловин в м. Васильків Васильківського району Київської області Департамент не укладав, будь-які роботи за вказаним об'єктом не виконувалися та відповідно не оплачувалися.

Матеріали контрольного заходу передано до Департаменту захисту економіки управління захисту економіки в Київській області Національної поліції України, поінформовано орган управління – Київську обласну державну адміністрацію.

З повагою

Голова



Л. ГАВРИЛОВА