



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-28-40, 54-04-70, тел. (0472) 37-41-41
E-mail: cancelar@ck-oda.gov.ua, сайт:ck-oda.gov.uaкод згідно з ЄДРПОУ00022668

№ _____

На № 11/10-328 від 04.10.2019

Народному депутату України

Андрію СТІХАРСЬКОМУ

Про надання інформації

Шановний Андрію Петровичу!

На виконання доручення Голови Верховної Ради України від 04.10.2019 № 11/10-328 Черкаська обласна державна адміністрація розглянула Ваше депутатське звернення від 03.10.2019 № 05-02/2/1 щодо з'ясування та вирішення обставин ситуації, що склалася внаслідок багаторічної реконструкції очисних споруд у Шполянській центральній районній лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків. За результатами розгляду інформуємо.

Роботи по об'єкту „Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків“ (далі – об'єкт) розпочато у 2015 році.

У 2015 році рішеннями Черкаської обласної ради від 05.03.2015 № 38-10/VI та від 28.08.2015 № 42-13/VI на об'єкт були передбачені кошти в сумі 2 094,277 тис. грн, зокрема:

- 922,093 тис. грн – за рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, невикористаного залишку природоохоронного фонду станом на 01.01.2015;

- 552,885 тис. грн – за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету;

- 619,299 тис. грн – за рахунок коштів субвенції з Шполянського районного бюджету обласному бюджету.

Фактичне освоєння та касові видатки станом на 01.01.2016 склали 100% від планових призначень (2 094,277 тис. грн).

Головним розпорядником коштів було визначено Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.

Черкаська обласна державна адміністрація
01/01-10/6279/01/01-10 від 30.10.2019



2

У 2016 році рішеннями Черкаської обласної ради від 25.03.2016 № 4-11/VII та від 03.06.2016 № 5-13/VII на об'єкт були передбачені кошти в сумі 709,372 тис. грн, зокрема:

- 567,497 тис. грн – за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- 141,875 тис. грн – за рахунок коштів субвенції з Шполянського районного бюджету обласному бюджету.

Фактичне освоєння та касові видатки станом на 01.01.2017 склали 685,09912 тис. грн, зокрема:

- 543,22412 тис. грн – за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- 141,875 тис. грн – за рахунок коштів субвенції з Шполянського районного бюджету обласному бюджету.

Головним розпорядником коштів було визначено Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації.

У 2017 році розпочато роботи по об'єкту „Реконструкція з влаштуванням гідроізоляції очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків по вул. Амосова, 10 в м. Шпола Черкаської області“.

Кошти на об'єкт передбачені рішеннями обласної ради від 24.03.2017 № 13-19/VII та від 28.11.2017 № 18-18/VII в сумі 1 021,953 тис. грн, зокрема:

- 450,0 тис. грн – за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- 571,953 тис. грн – за рахунок коштів субвенції з Шполянського районного бюджету обласному бюджету.

Фактичне освоєння станом на 01.01.2018 склало 1 018,22645 тис. грн.

Касові видатки станом на 01.01.2018 склали 970,37845 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 була зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 47,888 тис. грн за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

У 2018 році кошти на об'єкт передбачені рішеннями обласної ради від 20.04.2018 № 22-38/VII та від 18.12.2018 № 28-19/VII.

Плановий обсяг фінансування на 2018 рік становив 482,514 тис. грн за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Фактичне освоєння станом на 01.01.2019 склало 191,15953 тис. грн, касові видатки – 181,76593 тис. грн, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 9,3936 тис. грн.

Крім зазначеного, рішенням обласної ради від 20.04.2018 № 22-38/VII за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, передбачено кошти в сумі 10,0 тис. грн на оплату сертифікату по зазначеному об'єкту (оплата відсутня) та кошти в сумі 47,888 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 (бюджетна заборгованість наразі погашена).

Згідно з договорами будівельного підряду від 11.08.2015 № 1 (договірна ціна – 1 880,7948 тис. грн) та від 25.12.2015 № 2 (договірна ціна – 829,7256 тис. грн) ТОВ „Рось – Ялта“ протягом 2015-2016 років виконувало роботи по об'єкту „Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків“.

Роботи виконано та отримано декларацію про готовність до експлуатації об'єкта від 10.10.2016 № ЧК143162842612. В подальшому виникли проблеми з вторинним відстійником та станцією знезараження стоків.

Протягом 2017-2018 років ТОВ „СУ № 609 Спецбуд“ виконувало роботи по об'єкту „Реконструкція з влаштуванням гідроізоляції очисних споруд стаціонару Шполянської центральної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків по вул. Амосова, 10 в м. Шпола Черкаської області“ (договір будівельного підряду від 28.09.2017 № 1 (договірна ціна – 957,7544 тис. грн) та від 15.05.2018 № 2 (договірна ціна – 187,872 тис. грн).

На сьогодні очисні споруди не експлуатуються.

Для закінчення робіт з реконструкції очисних споруд необхідно відкоригувати проект, отримати експертний звіт та виконати роботи щодо перенесення з камери до будівлі аеротенків щита керування знезаражуючої установки „Водограй“ (напруга 380 V) з метою його безпечної експлуатації.

У 2019 році на коригування проекту, отримання експертного звіту та виконання робіт по об'єкту „Реконструкція з влаштуванням гідроізоляції очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків по вул. Амосова, 10 в м. Шпола Черкаської області“ передбачено 320,0 тис. грн за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Крім цього, на оплату сертифікату по об'єкту передбачено 10,0 тис. грн, на погашення кредиторської заборгованості – 9,394 тис. грн.


Проектною організацією ТОВ ПБК „Водпроект“ надано інформацію, що при проведенні обстеження об'єкту було виявлено низку проблемних питань, що потребують включення до проекту додаткових робіт (в тому числі вартість обладнання та інших витрат) на загальну суму 1 000,0 тис. грн.

Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, який відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII (зі змінами), визначено розпорядником коштів, планується укласти договір з проектною організацією на коригування проекту та відшкодування вартості експертизи на загальну суму 53 648,96 грн, підписати завдання на коригування проектно-кошторисної документації.

Після коригування проекту та отримання експертного звіту, буде укладено договір підряду з генеральною підрядною організацією. Після завершення робіт буде отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та його готовності до експлуатації, погашена кредиторська заборгованість. У подальшому закінчений будівництвом об'єкт буде передано у комунальну власність Шполянської районної ради на підставі відповідного рішення районної ради.

З повагою

Голова



Ігор ШЕВЧЕНКО