



## ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

майдан імені С.П.Корольова, 1, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-50-14, факс 47-50-75

www.oda.zht.gov.ua, e-mail:ztadm@oda.zt.gov.ua код ЄДРПОУ 00022489

Від 24.06. 2020 № 3265/2-20/09 На № 11/10-727 від 05.03.2020

Голові Верховної Ради України  
Д. РАЗУМКОВУ

Про розгляд звернення

Шановний Дмитре Олександровичу !

На виконання листа Першого заступника голови Верховної Ради України Р.О. Стефанчука від 05.06.2020 №11/10-727 до голови Житомирської обласної державної адміністрації В.І. Бунечка про запит народного депутата України Ю.О. Павленка від 03.03.2020 № 149/2.2-70 оголошеного на засіданні Верховної Ради України 05.06.2020 щодо вжиття невідкладних заходів для завершення реконструкції ЗОШ №13 в м. Коростені інформуємо.

Реалізація проєкту була розрахована на 1 рік. Спочатку під реконструкцію проєктом було задіяно лише частину будівлі ЗОШ (Блок 1), в який планувалося розмістити класні кімнати, блоки санвузлів та актову залу на 80 місць. Загальна вартість проєкту складала 4585,445 тис.грн.

Але враховуючи звернення громадськості, керівництва школи, батьківського комітету, представників місцевих органів влади щодо необхідності реконструкції іншої частини будівлі (Блок 2) із влаштуванням харчоблоку та необхідних для школи приміщень, у проєкт було внесено відповідні зміни.

Після коригування проєктної документації по основному об'єкту загальна кошторисна вартість проєкту збільшилася до 15000,571 тис.грн.

На сьогодні по Блоку 1 – зведено двоповерхову будівлю, влаштовано покрівлю, встановлено вікна і двері, влаштовано внутрішні інженерні мережі, на 90% виконано внутрішнє і зовнішнє оздоблення.

По Блоку 2 – повністю зведено блок, влаштовано покрівлю, заповнено віконні та дверні прорізи. Виконано штукатурні, малярні, облицювальні роботи. На 80% виконано прокладання внутрішніх інженерних мереж (освітлення, опалення, водопостачання, каналізація та вентиляція). Прокладено 70% зовнішніх інженерних мереж. Частково здійснено благоустрій території.





У даний час Департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації оголошено спрощену процедуру на закупівлю робіт по коригуванню проєктно-кошторисної документації у зв'язку з відмовою автора проєкту від авторських прав на вказаний об'єкт.

Оскільки реалізація проєкту розпочалася у 2016 році і тривала 4 роки, продовжити фінансування за рахунок коштів ДФРР відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання фонду регіонального розвитку» немає можливості.

Для завершення об'єкту «Реконструкція частини будівлі ЗОШ № 13 під туалет з надбудовою другого поверху по вул. Селезньова, 101 в м. Коростені» з обласного бюджету виділено 5 млн. гривень.

Народного депутата України поінформовано.

З повагою

Заступник голови

Наталія ОСТАПЧЕНКО