



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 69-61-00; 69-60-80; 69-60-78 факс,
www.carpathia.gov.ua, e-mail: admin@carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 00022496

10.07.2020 № 4511/06-02

На № 11/10-697 від 05.06.2020

На № 24570/1/1-20 від 16.06.2020

На № 01/169-20 від 05.03.2020

11/10-699 05.06.2020

Народному депутату України
Іванні КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Відповідно до резолюції Прем'єр-міністра України від 16.06.2020 № 24570/1/1-20 до листа першого заступника голови Верховної Ради України Р. Стефанчука від 05.06.2020 № 11/10-697 облдержадміністрація розглянула депутатський запит народного депутата України Климпуш-Цинцадзе І. О. від 05.03.2020 № 01/169-20 щодо будівництва об'єкта „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси Рахівського району – будівництво” та повідомляє про наступне.

Проектно-кошторисна документація об'єкта „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси Рахівського району – будівництво” була розроблена у 2008 році. Зведена кошторисна вартість будівництва об'єкту відповідно до експертного звіту від 01.10.2008 № 1123 складала 17992,242 тис. грн. У 2012 році було проведено перерахунок кошторису, який склав 25851,429 тис. грн. (експертний звіт від 30 серпня 2012 року № 07-00740-12), та розпочато будівництво генпідрядником ГП „Пантеон”.

Протягом 2016 та 2017 років кошти на будівництво не виділялися. Фінансування об'єкта було відновлено у 2018 році, однак підрядна організація ГП „Пантеон” відмовилася від виконання договору.

У результаті проведення тендерних процедур було укладено договір на проведення будівництва з ТОВ „Будівельна компанія „Антрол” на суму 21000,00 тис. гривень.

Крім того, було укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації, після якого вартість будівництва об'єкта становить 139332,047 тис. грн. у поточних цінах станом на 15.12.2018, з яких профінансовано та

освоєно станом на 01.01.2020 – 10420,640 тис. грн. (кошти обласного бюджету, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та державного фонду регіонального розвитку). Збільшення вартості об'єкта в разі зумовлена зміною державних будівельних норм та державних стандартів України, в тому числі і доступність об'єкта для маломобільних груп населення (ліфти, пандуси та інше), а також збільшенням кошторисної заробітної плати у будівництві.

Відповідно до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік” кошти з обласного бюджету для фінансування зазначеного об'єкта не виділялися.

Через відсутність фінансування з обласного бюджету на 2020 рік не було виконано умову співфінансування (на рівні 10 відс. від планової суми фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), у зв'язку з чим управління капітального будівництва облдержадміністрації не зареєструвало вищезазначений об'єкт на конкурс проектів, що могли фінансуватись у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

На сьогодні обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо пошуку приміщення, яке можна пристосувати для тимчасових потреб школи, на правах оренди.

Додатково інформуємо, що облдержадміністрація розглядає інші джерела та ресурси фінансування, у тому числі грантові конкурси, за рахунок яких можливо буде профінансувати об'єкт „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси Рахівського району – будівництво”.

Голова державної адміністрації



Олексій ПЕТРОВ

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



142858

Кореспонденти Петров О. Г. Закарпатська обласна державна
адміністрація (всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата 4511/06-02 від 10.07.2020
кореспондента
№ ДСК
Реєстр. № та 107124 від 15.07.2020
дата реєстрації
Арк./прим. 2/1
Стислий зміст На № 11/10-697 від 05.06.2020. Про розгляд
депутатського запиту н. д. України Климпуш-
Цинцадзе І.О.

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис