



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

майдан імені С.П.Корольова, 1, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-50-14, факс 47-50-75

www.oda.zht.gov.ua, e-mail:ztadm@oda.zt.gov.ua код ЄДРПОУ 00022489

Від 09 03 2021 № 1336/2-21/09 На № _____ від _____ 20____

Голові Верховної Ради України
Дмитру РАЗУМКОВУ

Про виконання програми
Президента України
«Велике будівництво»

Шановний Дмитре Олександровичу!

На виконання вашого доручення від 19.02.2021 №11/10-254 щодо виконання в області програми Президента України «Велике будівництво», зокрема реконструкції першого поверху операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 у м. Бердичеві, повідомляємо.

За результатами відкритих торгів Департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації та ТОВ «Тетерів-Будпроект» було укладено договір від 04.08.2020 № 66-20 стосовно виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Реконструкція I поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів» на суму 7 844 472,00 грн, термін дії договору до 31.12.2020.

Додатковою угодою від 29.12.2020 № 2 продовжено термін виконання будівельних робіт до 31.12.2021 у зв'язку з виявленням ряду незначних недоліків стосовно оздоблювальних робіт внутрішніх приміщень та вимогою до підрядної організації щодо їх усунення.

Відповідно до Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2020-06-18-003767-с від 01 лютого 2021 будівельні роботи виконані в повному обсязі. Загальна вартість робіт склала 7 844 472,00 грн.

Технічний нагляд на вищевказаному об'єкті здійснювався відповідно до Договору про здійснення технічного нагляду від 13.08.2020 №ТН66-20 постійно протягом всього періоду будівництва. Вартість здійснення технічного нагляду за результатами торгів склала 53 500,00 грн.

Нарахування за ведення технічного нагляду на об'єкті здійснювалися відповідно до кожного окремого акту приймання виконаних будівельних робіт.

Усього оформлено та надано до оплати 8 актів виконаних робіт з ведення технічного нагляду на загальну суму 50 828,64 грн.

У процесі будівництва виявлено ряд незначних недоліків стосовно оздоблювальних робіт внутрішніх приміщень, які усунені підрядною організацією на вимогу замовника, відповідно до п 6.2.8 розділу VI Договору будівельного підряду.

Роботи, передбачені проектною організацією, виконані в повному обсязі, вживаються заходи щодо введення об'єкта в експлуатацію. Об'єкт перебуває в процесі передачі балансоутримувачу.

У цілому в рамках програми «Велике будівництво» протягом 2020 року в області відбувалася реалізація (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) 22 об'єктів, у тому числі 5 шкіл, 5 дитячих садочків, 5 об'єктів спорту та 7 приймальних відділень.

Протягом 2020 року завершено будівельні роботи на 5 школах (100%), 5 дитячих садочках (100%), 5 об'єктах спорту (100%) та 4 приймальних відділеннях (57%). Таким чином за підсумками року завершено реалізацію 19 об'єктів (програму Президента України «Велике будівництво» виконано на 86,3%).

Також повідомляємо, що з 29.01.2021 Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області проводиться ревізія коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за період з 01.07.2020 по 01.03.2021. У рамках ревізії здійснюються заходи з контрольних обмірів та контрольні перевірки використання будівельних матеріалів та якості будівельних робіт.

У разі виявлення недоліків за результатами перевірки Житомирської обласною адміністрацією буде вжито відповідних заходів щодо їх усунення.

Народних депутатів по суті запиту поінформовано.

Додаток: 1. Лист-вимога до ТОВ «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ» від 15.01.2021

№ 03.4-147 – на 1 арк. в 1 прим.

2. Копія договору №ТН66-20 про здійснення технічного нагляду від 13.08.2020 – на 7 арк. в 1 прим.


3. Звіт про виконання договору про закупівлю

UA-2020-06-18-003767-с від 01.02.2021 – на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова

Хом'як Н.І.
Савчук І.Ф., 0412-47-43-86



Віталій БУНЕЧКО



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

майдан імені С. П. Корольова, 12, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-44-27, факс 47-43-86

www.architect-zt.gov.ua, e-mail: odaguba@meta.ua, код ЄДРПОУ 39932654

Від 15.01 2021 № 03.4-142

На № _____ від _____ 20__ р.

ТОВ "ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ"
10012, м. Житомир,
вул. Гоголівська, 16а

ЛИСТ-ВИМОГА

04.08.2020 між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації та ТОВ "ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ" укладено договір № 66-20 будівельного підряду по об'єкту: «Реконструкція I поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів».

Під час огляду об'єкту будівництва Замовником було виявлено ряд недоліків, які необхідно усунути.

Відповідно до п. 7.1.25 розділу VII «Права та обов'язки підрядника» договору Підрядник зобов'язаний своєчасно усувати недоліки робіт, допущені його вини.

Розділом XVIII «Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатація об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)» визначено, що Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Отже, враховуючи вищевикладене та згідно виконаних ТОВ "ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ" умов договору № 66-20 просимо усунути недоліки на які було вказано представникам вашої організації.

У разі не виконання ТОВ "ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ" умов договору Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації буде змушений звернутись до суду для захисту своїх прав.

Директор департаменту

Дорогоша М.І.
(0412) 474386

Ілона ХОМЕНКО

Договір № ТН66-20
про здійснення технічного нагляду

м. Житомир

«13» серпня 2020

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (далі - Замовник) в особі директора департаменту **Хоменко Інни Вікторівни**, яка діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та Фізична особа - підприємець **Ільюк Василь Михайлович** (далі - Виконавець), який діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.05.2017 року №2 305 000 0000 038545 і Кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серія АТ №006624, з іншої сторони (разом – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надавати роботи по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об'єкті: «Реконструкція I поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів» (ДК 021:2015 (CPV) - 45454000-4 - Реконструкція) (надалі - Об'єкт), який реалізується за Договором будівельного підряду від 04.08.2020 № 66-20, укладеним між Замовником – департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації та Виконавцем – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ», а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти та оплатити виконані роботи Виконавцю.

Технічний нагляд за будівництвом Об'єкта здійснюється в порядку та на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» та цим Договором.

1.2. Виконавець здійснює технічний нагляд протягом усього періоду будівництва з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва Об'єкта.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

2.1. Здійснення Виконавцем технічного нагляду згідно з цим Договором передбачає виконання інженером технічного нагляду, який має кваліфікаційний сертифікат, що дає право здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів, таких функцій:

2.1.1. Проведення перевірки:

- наявності та правильності оформлення виконавчої документації;
- наявності документів, які підтверджують якісні та кількісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, – технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов;

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт, проектній документації;
- виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду (контролю), усунення ним дефектів та недоробок, виявлених під час прийомки окремих видів (етапів) робіт, конструктивних елементів тощо;

2.1.2. Ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками, та витрат, пов'язаних з усуненням Підрядником дефектів та переробок у вигляді довідки КБ-6;

2.1.3. Проведення разом з Підрядником огляду результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, забезпечення виконання вимог щодо заборони наступних робіт до оформлення акта огляду прихованих робіт;

2.1.4. Повідомлення Підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

2.1.5. Участі у проведенні:

- перевірки робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;
- перевірок органів державного нагляду (контролю) та архітектурно-будівельного контролю;

- контрольних обмірів, що проводяться, а також самостійне проведення контрольних обмірів виконаних робіт;

2.1.6. Участі спільно з Замовником, Підрядником та проектною організацією у:

- виробленні (перегляді) технічних рішень, організації встановленим порядком коригування, не допускаючи при цьому необґрунтованого підвищення вартості будівельних робіт;

- розгляді пропозицій Підрядника та/або Замовника стосовно підвищення якості, зниження вартості і скорочення термінів виконуваних робіт;

- формуванні пакета документів, а також вчиненні всіх інших дій, необхідних для отримання Замовником погоджень та документів, що дають право на виконання будівельних робіт і підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкта;

- виробничих нарадах з питань будівництва Об'єкта.

2.1.7. Участь у веденні на Об'єкті первинної виконавчої технічної документації, внесенні до неї змін у зв'язку з виявленням недоліків (дефектів) при виконанні робіт, відображення результатів технічного нагляду та інформації про виявлені порушення у ході виконання робіт в загальному журналі робіт, перевірка її наявності та ведення;

2.1.8. Вжиття в межах повноважень, визначених законодавством і цим Договором, заходів щодо усунення недоліків при будівництві Об'єкта.

2.2. У разі виявлення при виконанні функцій, визначених цим Договором, відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва Об'єкта, та відмови Підрядника їх усунути, інженер технічного нагляду повідомляє про це Замовнику і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

2.3. Виконавець здійснює технічний нагляд за будівництвом Об'єкта впродовж терміну дії цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ CTOPIHИ

3.1. Виконавець зобов'язаний:

- щонеділі надавати Замовнику звіт про стан виконання робіт;
- якісно, та у встановлені Сторонами строки виконувати зобов'язання, визначені цим Договором;

- інформувати Замовника про результати перевірок та виявлені недоліки в роботі Підрядника щодо будівництва Об'єкта;

- негайно повідомляти Замовника про виникнення обставин, які перешкоджають (можуть перешкоджати) належному виконанню своїх зобов'язань згідно з цим Договором;

- після фактичного виконання робіт (їх частини) підготувати та направити Замовнику Акт виконаних робіт згідно з Договором;

- виконувати інші дії, необхідні для виконання зобов'язань за цим Договором, які виникають у відповідності з цим Договором або законодавством чи за домовленістю із Замовником.

3.2. Виконавець має право:

- отримати оплату за виконані роботи згідно з умовами цього Договору;
- отримати усі необхідні документи (інформацію), необхідні для належного виконання робіт за цим Договором;

- вимагати від залученого Замовником до будівництва Об'єкта Підрядника:

- виконання робіт відповідно до проектної документації та інших нормативних документів відносно порядку виконання та приймання робіт;

- зупинення робіт у випадках застосування матеріалів, конструкцій та виробів неналежної якості, чи які не відповідають нормативним документам;

- усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

- вимагати від Підрядника проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих матеріалів сертифікатам якості;

- зупиняти роботи до оформлення актів на приховані роботи та в разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта чи місць можливого виникнення недоліків будівельних робіт.

- негайно повідомляти Замовника про виконані роботи із недоліками;

- на вимогу Замовника будь-яким засобом зв'язку прибути на нараду або об'єкт;

- надавати довідки про стан робіт

3.3. Замовник зобов'язаний:

- створити необхідні умови для належного виконання Виконавцем його обов'язків, своєчасно надавати інформацію про хід виконання робіт згідно з цим Договором;

- надати Виконавцю:

- затверджену Замовником проектну документацію, необхідну для виконання ним обов'язків за цим Договором, та всі зміни в проектній документації, які з'явилися під час будівництва Об'єкту;

- договір з Підрядником, договірну ціну, локальний кошторис та відомість ресурсів;

- попередити Виконавця про виконання прихованих будівельних робіт на Об'єкті за два дні до їх виконання для їх огляду, перевірки і підписання своєчасно актів на приховані роботи;

- надавати Виконавцю для перевірки Акти приймання-виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3;

- прийняти належним чином виконані роботи та підписати Акти виконаних робіт та всі надані Виконавцем документи про виконане ним у відповідності з Договором;

- не перешкоджати Виконавцю в реалізації його права здійснювати у порядку та на умовах, визначених цим Договором, контролю за відповідністю проектній документації обсягу та якості виконаних робіт на будівництві;

- провести своєчасну оплату виконаних робіт відповідно до умов даного Договору.

3.4. Замовник має право:

- контролювати хід виконання робіт Виконавцем за цим Договором;

- отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання будівництва Об'єкта;

Замовник та Виконавець повинні дотримуватися конфіденційності інформації, отримано однією Стороною від іншої.

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість робіт, що доручаються Виконавцю, визначається згідно із ДСТУ Б Д.1.1 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна вартість робіт на здійснення технічного нагляду за даним Договором складає 0,8% від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку і становить **53 500 грн. 00 коп** (п'ятдесят три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок) в тому числі єдиний податок **2 675 грн. 00 коп.** (дві тисячі шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок) кошторис (додаток 1) та протокол погодження договірної ціни додається (додаток 2). Остаточна вартість технічного нагляду визначається відповідно до підсумку глав 1-5 актів приймання фактично виконаних робіт (форма КБ-2В) по Об'єкту.

4.3. Оплата здійснюється протягом 7-ми банківських днів з дня прийняття Замовником робіт шляхом підписання Акта виконаних робіт.

4.4. Розрахунки здійснюються в національній валюті в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. Приймання виконаних робіт відбувається шляхом підписання Сторонами Акта виконаних робіт. Виконавець складає та направляє Замовнику належним чином складений підписаний та завірений печаткою Акт виконаних робіт.

5.2. Замовник зобов'язаний протягом 5-ох робочих днів з моменту отримання від Виконавця Акта виконаних робіт розглянути цей Акт і в разі відсутності зауважень (заперечень) підписати його та повернути один примірник Виконавцю, або скласти і надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову від підписання Акту виконаних робіт.

5.3. Акт, підписаний у вищевказаний спосіб, є підставою для розрахунків між Сторона за фактично надані за Договором роботи. Підтвердженням виконаних робіт з технічного нагляду вважається підписання Замовником відповідних первинних облікових документів у формі № І-2в (Акт приймання виконаних будівельних робіт) та № КБ-3 (Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) по Об'єкту із підписами і печаткою інженера з технічного нагляду.

5.4. Бюджетні та платіжні зобов'язання за даним Договором виникають у разі наявності відповідних бюджетних асигнувань та в межах їх фактичних надходжень.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за даним Договором, якщо вони сталися не з їх вини. Сторона не вважається винною, якщо вона доведе, і вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання взятого на себе зобов'язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

6.4. Сплата штрафів та пені за порушення умов цього Договору та додаткових угод укладених згідно з умовами цього Договору, а також відшкодування завданих збитків, звільняють винну Сторону від виконання зобов'язань за цим Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі Сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха та дії органів влади, а також будь-які інші обставини, які не можуть контролюватися Сторонами і які перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань за даним Договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору.

7.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за даним Договором.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, може розірвати цей Договір. В даному випадку ні одна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладається на строк, визначений за Договором будівельного підряду від 04.08.2020 № 66-20 та діє до 31.12.2020, але в будь-якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено законом та цим Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду. Внесення змін у Договір оформлюється додатковою угодою. Укладені між Сторонами додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами.

9.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його, у двадцяти денний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

9.3. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або розірвання його чи у разі недержання відповіді в установленний строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутись до суду.

9.4. При вирішенні інших питань, не обумовлених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Жодна Сторона не має права передавати іншим свої права і обов'язки за Договором без письмової згоди іншої Сторони.

9.6. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови, що вони виконані письмовій формі та підписані обома Сторонами.

9.7. Всі спори, пов'язані з виконанням Сторонами своїх обов'язків за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

9.8. У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Цей Договір складений українською мовою у 3-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, 2 з яких зберігаються у Замовника, а 1 зберігається у Виконавця.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Департамент регіонального розвитку
Житомирської обласної державної
адміністрації

10014 м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 12
р/р
в Держказначейській службі України, м.Київ,
МФО 820172, код ЄДРПОУ 39932654
e-mail: odaguba@meta.ua

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа - підприємець
Ільюк Василь Михайлович

10031, м. Житомир, вул. Крошенська, 30,
кв.127
р/р UA903117440000026003055821057 в
Житомирське РУ АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 311744
РНОКПП 1790207355
Моб.(097)288-02-55


Директор департаменту

Г.В. Хоменко



Фізична особа - підприємець

В.М.Ільюк



Додаток

до Договору від «13» серпня 2020
№ 1766

КОШТОРИС на здійснення технічного нагляду

Найменування об'єкту: «Реконструкція I поверху частини нежитлової будівлі операційно корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів» (Д 021:2015 (CPV) - 45454000-4 - Реконструкція)

Найменування виконавця технічного нагляду: Фізична особа – підприємець Ільюк Васи. Михайлович

Найменування замовника: Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Розрахунок:

Кошти на здійснення технічного нагляду згідно проекту (зведений кошторисний розрахунок складають 0,8% – 50 825 грн. 00 коп. (п'ятдесят тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок) єдиний податок 2 675 грн. 00 коп. (дві тисячі шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок).
Разом: 53 500 грн. 00 коп. (п'ятдесят три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок).

Інженер технічного нагляду

М.П.

«13» серпня 2020 р.

ПОГОДЖЕНО:

Замовник

Хоменко Інна Вікторівна

М.П.

«13» серпня 2020 р.



Додати
до Договору від «13» серпня 2015
№ 74/64

ПРОТОКОЛ


погодження договірної ціни

на роботи по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об'єкті «Реконструкція І поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів» (ДК 021:2015 (CPV) - 45454000-Реконструкція)


Ми, що нижче підписані, від ВИКОНАВЦЯ – фізична особа-підприємець Ільюк Василь Михайлович, та від ЗАМОВНИКА – директор департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА Інна Вікторівна Хоменко підтверджуємо, що сторонами досягнута домовленість про договірну ціну в сумі – 50 825 грн. 00 коп. (п'ятдесят тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок) в тому числі єдиний податок 2 675 грн. 00 коп. (дві тисячі шістьсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

№ п/п	Найменування фактору	Коефіцієнт	Сума, грн.
1	Розрахунок договірної ціни	0,8	50 825,00
	Єдиний податок 5%		2 675,00
	Всього:		53 500,00

Від ВИКОНАВЦЯ



Від ЗАМОВНИКА



ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2020-06-18-003767-с
Дата формування звіту: 01 лютого 2021

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-18-003767-с
Номер договору про закупівлю:	66-20
Дата укладення договору про закупівлю:	04 серпня 2020 14:37
Ціна в договорі про закупівлю:	7 844 472,00 UAH (з тому числі ПДВ 1 307 412,00 UAH)
Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39932654
Місцезнаходження замовника:	Україна, м. Житомир, 10014, Житомирська область, МАЙДАН ІМ. С. П. КОРОЛЬОВА, буд. 12
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ"

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) поставальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:

39871335

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

Україна, село Тетерівка, 12420, Житомирська область, вул. Озерна, 16, тел.: +380412420808

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Узагальнена назва предмета закупівлі:

«Реконструкція I поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів» (ДК 021:2015 (CPV) - 45454000-4 - Реконструкція)

Назва предмета закупівлі	Код за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Реконструкція I поверху частини нежитлової будівлі операційного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги по вул. Здоров'я, 1 в м. Бердичів»	ДК021-2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роботи	вул. Здоров'я, 1, м. Бердичів, Житомирська область, 13312, Україна	до 31 грудня 2020

Строк дії договору про закупівлю:

04 серпня 2020 — 31 грудня 2020

Сума оплати за договором про
закупівлю:

7 844 472,00 UAH (в тому числі ПДВ 1 307 412,00
UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	У разі необхідності Замовник може здійснити попередню оплату відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 за даним Договором у розмірі, що не перевищує 50 відсотків від ціни Договору. Підрядник зобов'язаний надати підтверджуючі документи використання сплачених коштів не пізніше ніж за три місяці з дати оплати. Попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетні рахунки, відкриті на його ім'я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з таких рахунків на цілі, визначені даним Договором. Попередня оплата здійснена за даним Договором є авансом. Підрядник зобов'язаний використовувати одержану попередню оплату відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070. Якщо попередня оплата отримується Підрядником в останньому місяці поточного року, він має бути закритий не пізніше 27 числа зазначеного місяця відповідного року.	Аванс	7	Робочі	50
Виконання робіт	Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти приймання виконаних будівельних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання - АВК).	Післяоплата	7	Робочі	50

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		8338000 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце:

Апарат Верховної Ради України
КАРТКА ДОКУМЕНТА



432860

Кореспонденти Бунечко В. І. Житомирська обласна державна
адміністрація (всього 1)
Вид документа Відповідь на депутатський запит
Вих. № та дата 1336/2-21/09 від 09.03.2021
кореспондента
№ ДСК
Реєстр. № та 87679 від 11.03.2021
дата реєстрації
Арк./прим. 15/1
Стислий зміст На №11/10-254 від 19.02.2021. Щодо депзапиту
Герасименка І.Л., Грищенко Т.М., . Кицака Б.В.,
Костюка Д.С., Кузьмініх С.В.

Проходження документа (особа, у якій є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис