



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

майдан імені С.П.Корольова, 1, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-50-14, факс 47-50-75

www.oda.zht.gov.ua, e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua код ЄДРПОУ 00022489

Від 09.03 2021 № 1335/2-21/09 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_

Голові Верховної Ради України  
Дмитру РАЗУМКОВУ

Про звернення групи  
народних депутатів

Шановний Дмитре Олександровичу!

Розглянувши депутатський запит від 18.02.2021 №78/1-52/ВР-9/5 від групи народних депутатів України, оголошений на засіданні Верховної Ради України 19.02.2021 щодо вжиття невідкладних заходів для завершення реконструкції центрального стадіону «Полісся» у м. Житомирі повідомляємо.

Основними причинами довготривалого терміну реконструкції центрального стадіону «Полісся» у м.Житомирі є недостатність фінансового ресурсу при високій вартості проекту. Також на терміни реконструкції вплинули неодноразові зміни до проектних рішень, що супроводжувалися коригуванням проектно-кошторисної документації.

Спільно з міською владою та обласною спеціалізованою ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики, на балансі якої перебуває стадіон «Полісся», визначено спільні кроки для приведення стадіону у відповідність з вимогами УАФ.

Здійснено необхідне коригування проекту, який розбито на дві черги. На підставі позитивного експертного звіту проєкт затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.03.2021 №141. Загальна кошторисна вартість першої черги становить – 124,3 млн грн, другої черги – 80,1 млн грн. Першу чергу реконструкції, до якої включено футбольне поле та бігові доріжки вже завершено. Отримати сертифікат про готовність їх до експлуатації планується до 20.03.2021.

Для завершення другої черги реконструкції, до якої включено опорядження центрального входу, благоустрій території і тенісні корти, необхідні кошти сумі 37,8 млн грн.

Для функціонування стадіону у рамках III категорії згідно з Регламентом ФФУ необхідно розроблення окремого проєкту із влаштування систем оповіщення, контролю доступу, відеоспостереження, телекомунікацій. Орієнтовна вартість робіт близько 100 млн грн.




Слідчим управлінням ГУНП Житомирської області проводиться розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань [REDACTED] від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Інформація щодо завершення розслідування або передачі відповідних матеріалів до суду в облдержадміністрацію не надходила.

Народних депутатів міжфракційного об'єднання «Житомирщина» поінформовано.

З повагою

Голова



Віталій БУНЕЧКО

Апарат Верховної Ради України  
КАРТКА ДОКУМЕНТА



432733

**Кореспонденти** Бунечко В. І. Житомирська обласна державна  
адміністрація (всього 1)  
**Вид документа** Відповідь на депутатський запит  
**Вих. № та дата** 1335/2-21/09 від 09.03.2021  
**кореспондента**  
**№ ДСК**  
**Реєстр. № та** 87628 від 11.03.2021  
**дата реєстрації**  
**Арк./прим.** 2/1  
**Стислий зміст** Про розгляд запиту 11/10-253 від 19.02.2021.

Проходження документа (особа, у якій є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис