



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58002, тел./факс: (0372) 55-37-76, тел. 55-15-89, 51-30-10,
E-mail: oda@bukoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022680

22.03.2021 № 01.23.6/1594 На № _____ від _____

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Народному депутату України
Максиму ЗАРЕМСЬКОМУ

Розглянувши депутатське звернення народного депутата України Максима Заремського від 02.03.2021 № 545/403 до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала щодо відновлення зруйнованого під час повені 2010 року мосту через річку Сірет на км 0+320 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26175 /Сторожинець-Панка/-/Сторожинець-контрольно-пропускний пункт «Красноільськ»/ повідомляємо.

12.06.2017 було повторно розпочато процедуру торгів, за результатами яких 04.08.2017 було визначено переможця торгів ПрАТ «Вінницьке МБУ-4» з договірною ціною 15850,00 тис. грн.

На початку травня 2018 року було остаточно погоджено перелік об'єктів. Наприкінці травня підряднику ПрАТ «Вінницьке МБУ-4» як переможцю торгів було надано аванс на суму 3348,0 тис. грн. До виконання робіт підрядник приступив після отримання авансу. Станом на 19.09.2018 підрядником аванс в повній мірі не відпрацьовано. Виконано робіт за період 2018 року всього на суму 1669,865 тис. грн., з яких відшкодовано повернення авансу 1016,3 тис. грн. Станом на 12.02.2019 борг перед Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області ПрАТ «Вінницьке МБУ-4» складає 2331,7 тис. грн.

Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області 17.10.2018 було подано позов до Господарського суду Чернівецької області для повернення коштів невідпрацьованого авансу у розмірі 2,3 млн грн.

31.01.2019 Господарським судом Чернівецької області винесено ухвалу про повернення підрядником коштів невикористаного авансу.

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації отримав згідно з актом приймання-передачі від Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області проєктно-кошторисну документацію (2017 року розроблення).

Згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації від 06.03.2020 № 210-р «Про структуру обласної державної адміністрації» функції управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення з 01.04.2020 покладено на управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації.

Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації як правонаступник Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації згідно з договором від 05 серпня 2020 року замовив коригування проєктно-кошторисної документації щодо зазначеного об'єкта проєктній організації «Львівська філія «Західніпрошлях» Державного інституту з проєктування дорожнього господарства «Укрдінпродор».

Станом на сьогодні коригування виконано, проведено державну експертизу проєктно-кошторисної документації та процедуру тендерних закупівель, укладено договір на виконання робіт з підрядною організацією та найближчим часом, за сприятливих погодних умов, планується розпочати будівництво об'єкта.

Голова обласної
державної адміністрації



Сергій ОСАЧУК