



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел/факс (057) 700-21-05
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

04.06.2015 № 01-38/4100
на № _____ від _____

Верховна Рада України

Про будівництво об'єкта
охорони здоров'я в м. Дергачі

На запит Народного депутата України В.М. Кацуби щодо завершення будівництва поліклініки в м. Дергачі обласна державна адміністрація повідомляє.

У 2007 році за замовленням Дергачівської центральної районної лікарні проектною організацією АТ «Хардіпротранс» було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво поліклініки в м. Дергачі на 600 відвідувань в зміну.

Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 06.12.2007 № 788 «Про визначення замовлення по будівництву об'єктів» замовником на будівництво поліклініки в м. Дергачі визначено Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Будівництво поліклініки розпочато у 2008 році. Генеральною підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт за результатами відкритих торгів було визначено Корпорацію «Добробут».


У 2013 році здійснено коригування кошторисної частини даного проекту.

Після коригування проект було направлено на експертизу до філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Харківській області, за результатами якої отримано позитивний експертний звіт від 04.10.2013 №21-1407-13.

Кошторисна вартість об'єкту складає 76 283,004 тис. грн.

У 2013 році на продовження будівництва цього об'єкта було виділено субвенцію з державного бюджету у розмірі 7000,0 тис.грн., яку використано для погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи минулих років у сумі 2405,7 тис. грн. та на проведення будівельно-монтажних робіт у сумі 4594,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2015 фактично на будівництво поліклініки в м. Дергачі освоєно кошти на суму 35 315,183 тис.грн., залишок кошторисної вартості 40 967,821 тис.грн.



003533

Рішенням XXVII сесії VI скликання Харківської обласної ради затверджена Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік, до якої увійшло будівництво поліклініки в м. Дергачі. Кошторисна вартість завершення будівництва об'єкта – 40967,82 тис. грн.

Разом з тим, з урахуванням організаційної та структурної перебудови системи охорони здоров'я, що проводилась за останні роки органами центральної та місцевої влади, на регіональному рівні відбулись суттєві зміни засад діяльності, принципів взаємодії та функцій на рівні первинної і вторинної ланки медичної допомоги населенню, особливо в районах області, із створенням на територіях центрів первинної медико-санітарної допомоги як самостійних юридичних осіб та організаційним і фінансовим відокремленням первинного рівня медичної допомоги від вторинного.

Враховуючи викладене, Департаментом охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації у встановленому порядку внесені пропозиції керівництву обласної державної адміністрації та обласної ради про доцільність змін до титулу вказаного об'єкта незавершеного будівництва.

За дорученням обласної державної адміністрації фахівцями Департаменту охорони здоров'я розроблено та скориговано відповідну медичну програму (медико-технічне завдання), яку офіційно передано до Департаменту капітального будівництва, що дозволяє здійснити перегляд існуючого попереднього проекту будівництва поліклініки та його кошторисної частини згідно з новою медичною програмою.

Сутність внесених до медико-технічного завдання змін полягає в розташуванні на базі частини приміщень трьох поверхів недобудованого об'єкта діагностичних та лікувальних підрозділів з амбулаторного обслуговування населення Дергачівського району із одночасним створенням на четвертому та п'ятому поверхах сучасних та потужних багатопрофільних реабілітаційних підрозділів, потребу в яких гостро відчуває вся область.

Разом з тим, обмежені можливості місцевих бюджетів Харківської області не дозволяють виділити додаткові фінансові ресурси на завершення будівництва даного об'єкта.

Крім того, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», на забезпечення виконання делегованих державою повноважень по галузі «Охорона здоров'я» місцевим бюджетам Харківської області доведені планові показники фінансових ресурсів медичної субвенції з державного бюджету на утримання мережі комунальних закладів охорони здоров'я.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 затверджено Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, відповідно до абзацу першого пункту 3 яких субвенція спрямовується на оплату **лише поточних видатків** закладів охорони здоров'я.

Таким чином, з огляду на викладене, завершення будівництва поліклініки в м. Дергачі можливо здійснити лише за умови виділення цільових коштів з державного бюджету.

Водночас, повідомляємо, що рішенням XXXIV сесії VI скликання Харківської обласної ради від 05 березня 2015 року № 1153-VI «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 15 січня 2015 року № 1143-VI» затверджені капітальні вкладення на об'єкти соціально-економічного значення по галузі «Охорона здоров'я» у 2015 році, до переліку цих об'єктів увійшли й роботи з будівництва поліклініки в м. Дергачі.

Враховуючи вищезазначене, обласна державна адміністрація підтримує звернення Народного депутата України В.М. Кацуби щодо продовження робіт з завершення будівництва медичного об'єкта у м. Дергачі Дергачівського району Харківської області.

**Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації**



В.Ю. Аббакумов

Глушко 700 53 21

Галацан 705 10 85