



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-190
06.02.2015

Прем'єр-міністру України
ЯЦЕНЮКУ А.П.

Шановний Арсенію Петровичу!

Надсилаємо адресований Вам **депутатський запит** народного депутата України Шурми І.М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 лютого 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



190

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ _____

«30» січн 2015 р.

Прем'єр-міністру України
Яценюку А.П.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо вжиття невідкладних заходів по відновленню роботи
Львівського обласного клінічного перинатального центру

Шановний Арсенію Петровичу!

У рамках національного проекту «Нове життя — нова якість материнства й дитинства» 1 грудня 2014 у м. Львові мав бути відкритим після реконструкції новітній перинатальний центр.

Реконструкцію Львівського обласного клінічного перинатального центру (ЛОКПЦ) по вул. Дж. Вашингтона, 6 у м. Львові було розпочато у жовтні 2013 року. Її вартість згідно із проектно – кошторисною документацією та експертним звітом складала 99711,9 тис. грн.

Фінансування реконструкції ЛОКПЦ було відкрито згідно з паспортом бюджетної програми КПКВК 6301130 за рахунок коштів Державного бюджету. Головним розпорядником коштів визначили Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, замовником – Управління капітального будівництва облдержадміністрації. За результатами тендеру, проведеного УКБ облдержадміністрації, генеральним підрядником стала фірма «Аеробуд».

У 2013 році на реконструкцію центру були освоєні кошти в сумі 13157,5 тис. грн., в тому числі 3 млн. грн.. з обласного бюджету. Для завершення реконструкції у 2014 році було необхідно 86554,4 тис. грн. за

документацією та 18710, 0 тис. грн. на виконання додаткових робіт, які виникли в процесі реконструкції –

Працівники перинатального центру неодноразово звертались до народних депутатів України, МОЗ України, голови облдержадміністрації з вимогою вжити невідкладних заходів для припинення руйнації приміщень і завершення реконструкції ЛОКПЦ.

Однак керівництво області не вжило заходів для вирішення питання. Більше того, об'єкт «Реконструкція обласного клінічного перинатального центру» не було включено до переліку інвестиційних проектів, що мали фінансуватися з Фонду регіонального розвитку Державного бюджету у 2014 року.

Львівська обласна рада при затвердженні Програми соціально-економічного розвитку області із запланованих департаментом економіки 3,2 млн. грн. на реконструкцію перинатального центру своїм рішенням від 3 червня 2014 року передбачила лише 250 тис. грн.

Тільки в листопаді 2014 року Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження про виділення 20 млн. грн. для продовження реконструкції ЛОКПЦ. Але через економічні негаразди вартість реконструкції значно зросла і наразі за різними оцінками становить вже близько 200 млн. грн.

Зупинення реконструкції центру суттєво впливає на якість надання перинатальної допомоги. Навантаження на основні акушерські стаціонари області зросло від 30 до 50%. Тривале закриття ЛОКПЦ стало однією з основних причин збільшення по області у 2014 році показників смертності дітей першого року життя (майже на 10%), ранньої неонатальної смертності (майже на 20%) і перинатальної смертності (на 10%). Без робочих місць залишилися майже 450 працівників центру, які вже більше року перебувають у статусі «вимушеної простою» і отримують лише 2/3 заробітньої платні.

Зважаючи на вищезазначене, прошу терміново втрутитися у ситуацію та вжити заходи для забезпечення якнайшвидшого завершення реконструкції ти відкриття Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Про результати розгляду депутатського запиту і прийняті рішення прошу поінформувати мене у визначені чинним законодавством строки.

З повагою

Народний депутат України



I. Шурма
(р/к №186)