



◆ ◆ ◆ ◆ ◆

18651/0/2-15 від 13.11.15

Народному депутату України

Е. Л. МАТВІЙЧУКУ

Ha № 11/10-219

від 09.10.2015

Шановний Едуарде Леонідовичу!

Розглянувши Ваш запит, оголошений на засіданні Верховної Ради 9 жовтня 2015 р., стосовно колективного звернення жителів Приморського району м. Одеси щодо проведення всебічної перевірки наданих ініціативною групою громадян матеріалів стосовно будівництва загальноосвітнього навчального закладу по вул. Маршала Говорова, 8, у м. Одесі, повідомляємо.

За інформацією Одеської облдержадміністрації, у 2006 році замовлено розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво школи на 1000 учнівських місць за адресою: вул. Маршала Говорова, 8, у м. Одесі та 2 жовтня 2007 р. укладено договір підряду з приватним підприємством ВКФ “Мікромегас” про виконання робіт з будівництва зазначеної школи.

Вартість об'єкта становила 55 000 тис. гривень. Фінансування об'єкта проводилося за рахунок інвестиційних коштів забудовників житлового комплексу в межах вулиць Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської на підставі договору про спільну діяльність.

Підрядником виконано роботи на загальну суму 24 992 тис. гривень. Зазначені кошти перераховано підряднику забудовниками на виконання взятих зобов'язань як участь у розвитку інфраструктури міста. Виконано роботи з будівництва двох поверхів школи, улаштування перекриттів другого поверху, кладки цегляних внутрішніх перегородок.

З 2009 року фінансування будівництва школи і саме будівництво об'єкта припинилося.

Розпорядженням Одеського міського голови від 18 жовтня 2013 р. № 1117-01 утворено робочу групу з питань добудови незавершеного об'єкта будівництва за адресою: вул. Маршала Говорова, 8, у м. Одесі. Так, як завершення будівництва та введення в експлуатацію будівлі загальноосвітньої школи з обов'язковим збереженням цільового призначення є вкрай важливим у


зв'язку з нагальною потребою у збільшенні учбових місць у Приморському районі м. Одеси та відсутністю пропозицій від потенційних інвесторів щодо завершення будівництва школи із збереженням проектної кількості учбових місць, прийнято рішення здійснювати будівництво школи за рахунок бюджетних коштів. За результатами роботи робочої групи розроблено концепцію добудови об'єкта незавершеного будівництва та план її реалізації, згідно з якою з бюджету м. Одеси на 2015 рік передбачено видатки у сумі 1071,5 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів проведено технічне обстеження незавершеного будівництва, за результатами якого укладено договір з проектною організацією на коригування проектно-кошторисної документації. Проектування планується завершити до кінця поточного року. Після розроблення проекту та отримання позитивного висновку "Укрдержбудекспертизи" будуть розпочаті роботи із завершення будівництва школи.

Одеська облдержадміністрація зазначає, що видатки на будівництво загальноосвітньої школи за адресою: вул. Маршала Говорова, 8, у м. Одесі включено до проекту бюджету м. Одеси на 2016 рік.

З повагою

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр культури



В'ячеслав КИРИЛЕНКО

