



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

проспект Шевченка, 4, м.Одеса, 65032, тел./факс (0482) 34-29-71, тел. 718-93-26, 718-92-47
E-mail: genotdel@odessa.gov.ua веб-сайт: <http://oda.odessa.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 00022585

04.11.2015 № Ко-5369-ИД-03

на № _____ від _____

Народному депутату України
Матвійчуку Е.Л.

Шановний Едуарде Леонідовичу!

Відповідно до листа від 15.09.2015 № 05-02/36, що надійшов до обласної державної адміністрації із Верховної Ради України від 09.10.2015 № 11/10-221, обласна державна адміністрація інформує.

За інформацією управління капітального будівництва Одеської міської ради у 2006 році було замовлено розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво школи на 1000 учнівських місць за адресою: вул. Маршала Говорова, 8, м. Одеса та 02.10.2007 укладено договір підряду з ПП ВКФ «Мікромегас» на виконання робіт з будівництва зазначеної школи.

Вартість об'єкта на той час складала 55 000 тис.грн. Фінансування об'єкта проводилось за рахунок інвестиційних коштів замовників-забудовників житлового комплексу в межах вулиць: Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської на основі договору про спільну діяльність.

Підрядником виконано роботи на загальну суму 24 992 тис.грн. Зазначені кошти було перераховано підряднику інвесторами-забудовниками на виконання взятих зобов'язань як пайова участь в розвитку інфраструктури міста. Виконано роботи з будівництва двох поверхів школи, улаштування перекриттів другого поверху, кладка цегляних внутрішніх перегородок.

З 2009 року фінансування будівництва школи і саме будівництво об'єкта припинилося.

Розпорядженням Одеського міського голови від 18 жовтня 2013 року № 1117-01р утворено робочу групу з питань добудови незавершеного об'єкта будівництва за адресою: вул. Маршала Говорова, 8, м. Одеса.

Оскільки завершення будівництва та введення в експлуатацію будівлі загальноосвітньої школи з обов'язковим збереженням цільового призначення є вкрай важливим у зв'язку з гострою потребою у збільшенні учбових місць у Приморському районі міста Одеси та відсутністю пропозицій від потенційних інвесторів із завершення будівництва школи зі збереженням проектної кількості учбових місць, прийнято рішення будівництво школи проводити за рахунок бюджетних коштів.

Апарат
Верховної Ради України
12.11.2015 16:44
280430

За результатами роботи робочої групи розроблено концепцію добудови об'єкта незавершеного будівництва та план її реалізації.

На виконання даної концепції з бюджету м. Одеси на 2015 рік передбачено видатки у сумі 1071,5 тис.грн.


За рахунок зазначених коштів проведено технічне обстеження незавершеного будівництва, за результатами чого укладено договір з проектною організацією на коригування проектно-кошторисної документації. Проектування планується завершити до кінця поточного року. Після розроблення проекту та отримання позитивного висновку "Укрдержбудекспертизи" будуть розпочаті роботи із завершення будівництва школи.

Видатки на будівництво загальноосвітньої школи за адресою: вул. Маршала Говорова, 8 у м. Одесі включено до проекту бюджету м. Одеси на 2016 рік.

Заявникам надано письмову відповідь.

З повагою

Голова обласної
державної адміністрації



М.Саакашвілі

