



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел./факс: (0372) 55-37-76, тел. 55-15-89, 51-30-10,
E-mail: oda@bukoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022680

16.11.2016

№ 01.14-51/5860

На №

від

Народному депутату
України
Тімішу Г. І.

Шановний Григорію Івановичу!

На Ваш запит від 03 листопада 2016 року №401/02-23 щодо вжиття заходів для забезпечення продовження будівництва української частини міжнародних пунктів пропуску на україно-румунському кордоні Дяківці-Раковець та Красноільськ-Вікову де Сус у 2017 році, обласна державна адміністрація повідомляє про наступне.

З метою вирішення питання облаштування пунктів пропуску «Красноільськ – Вікову де Сус», «Дяківці – Раковець» підписано грантову угоду для реалізації проекту транскордонного співробітництва «Облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Красноільськ», «Дяківці», який включено до списку великомасштабних проектів для фінансування коштами Спільної операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова» Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки. Загальний бюджет проекту становить 3,5 млн. євро.

На сьогоднішній день стан розбудови інфраструктури кордонів в рамках діючих проектів прикордонного співробітництва в Чернівецькій області є досить критичним з огляду на невиконання ДФС України взятих на себе зобов'язань відповідно до грантової угоди.

18 жовтня 2016 року відбувся моніторинговий візит на пунктах пропуску «Красноільськ», «Дяківці» за участі представників СТС Програми, ДФС України та Чернівецької обласної державної адміністрації.

За результатами візиту визначено, що проблемні питання з генеральним підрядником ще не вирішено. Існує необхідність проведення нового тендеру (можливо шляхом проведення процедури переговорів) на виконання робіт відповідно до нової проектно-кошторисної документації та продовження терміну реалізації проекту.

Відповідно до оцінки підрядника, роботи виконані на 75% і, у випадку продовження терміну реалізації проекту, роботи будуть виконані орієнтовно за 3 місяці (2 місяці – «Дяківці», 3 місяці – «Красноільськ»).

Враховуючи вищевикладене, необхідність розбудови прикордонної інфраструктури Чернівецької області та те, що безпосереднім виконавцем проекту є Державна фіскальна служба України, обласна державна адміністрація неодноразово зверталася до Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо сприяння у вирішенні проблемних питань проекту та його завершення у встановлені терміни.

З повагою

**Голова обласної
державної адміністрації**



О. Фишук

