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Фінансово-економічне обгрунтування
до проекту Закону України «Про завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (щодо забезпечення формування сприятливих умов відносно впровадження та функціонування інноваційно – інвестиційних проектів)»
Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (далі КГЗКОР) будується за участю Румунії і Словаччини. Загальна вартість КГЗКОР складає 2,4 млрд. доларів США, із яких українська частка становить 1,36 млрд. доларів США (56,4%). Станом на 1 січня 2017  року, на будівництві об‘єктів КГЗКОР, виконано робіт на суму 1 649,1 млн. доларів США, в тому числі, вартість української долі незавершеного будівництва складає 884,1 млн. доларів США. Обсяги робіт в млн. доларів США, станом на 1 січня 2002 року по будівництву КГЗКОР, розподілені таким чином:

	Країна
	Обсяги робіт по проекту
	%
	Виконано
	%
	Залишок обсягів робіт

	
	
	
	
	
	Всього
	В.т.ч.1 пусковий комплекс

	Україна
	1358,35
	56,4
	884,14
	65,1
	474,20
	221,10

	Словаччина
	389,37
	16,2
	233,20
	60,07
	156,17
	55,80

	Румунія
	649,69
	27,0
	526,64
	81,0
	123,05
	77,50

	Болгарія
	8,68
	0,4
	5,10
	58,7
	3,60
	3,60

	Всього
	2406,10
	100,00
	1649,10
	68,5
	757,00
	359,00


Фінансування будівництва української частини КГЗКОР  здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету. З 1997 року, у зв'язку з відсутністю фінансування, будівництво КГЗКОР припинилося.
У відповідності з підписаними Угодами про будівництво КГЗКОР, українська сторона зобов‘язувалася після завершення  будівництва  розрахуватися з країнами-учасницями будівництва поставками залізорудних окатишів в обсязі 44 млн. тон. 

Аналіз всіх проблем, пов‘язаних з завершенням будівництва КГЗКОР, залученням приватних інвестицій і розрахунками з країнами-учасницями будівництва  показує, що:

1. Не доцільно здійснювати добудову КГЗКОР у відповідності із затвердженим проектом,  в зв‘язку з перевиробництвом в даний час на європейському ринку залізорудної сировини. Завершення будівництва КГЗКОР по проекту створить проблеми для існуючих в Україні гірничо-збагачувальних комбінатів.
2. На даний час відсутня загальновизнана промислова технологія збагачення  окислених руд для підвищення вмісту заліза в окатишах до 66 %. Пропозиції різних груп вчених, стосовно способів збагачення окислених руд, потребують значних капіталовкладень і не обгрунтовані економічно. В зв‘язку з плануванням використовувати в  якості сировини окислені залізні кварцити, складовані у відвалах НКГЗК і ПГЗК можливо прогнозувати нестабільність технологічних процесів в ході переробки цієї сировини на КГЗКОР.  

3. У випадку завершення будівництва КГЗКОР у відповідності з затвердженим проектом, неможливо забезпечити розрахунки з країнами-учасницями будівництва.  Ціни на залізорудну сировину на даний час знаходяться на дуже низькому рівні, підвищення цін найближчим часом не очікується, це пов‘язане з перевиробництвом сталі на світових ринках. Очікувана рентабельність виробництва на КГЗКОР ніколи не дозволить окупити додаткові капітальні вкладення в сотні мільйонів доларів США, необхідні для завершення будівництва і не зможе забезпечити, в розумні терміни, розрахунки України з  Словаччиною і Румунією.
4. КГЗКОР доцільно частково перепрофілювати на випуск іншої високорентабельної продукції, що дозволить значно підвищити економічну ефективність роботи і тим самим забезпечить повернення інвестору вкладеного капіталу на завершення будівництва і розрахунки з країнами-учасницями будівництва. 

Розроблена спеціалістами  АТ «Українська Металургійна Корпорація», за участю широкого кола експертів із України і Росії, «Концепція завершення будівництва КГЗКОР» (далі «Концепція») передбачає створення  на основі КГЗКОР сучасного комплексу по виробництву залізорудних окатишів і нових наукомістких і дороговартістних видів товарної продукції, на яку існує підвищений попит на світовому ринку. 

Концепція передбачає завершення будівництва КГЗКОР в декілька етапів.

На першому етапі пропонується завершити будівництво цеха по виробництву окатишів, потужністю  6,6 млн. тон в рік з використанням в якості сировини привізного концентрату залізної руди, виробництва існуючих гірничо-збагачувальних комбінатів України. Готові окатиші повинні поставлятися на  металургійні заводи в Румунію, Словаччину та Україну. Доцільно, в майбутньому, вивчити також питання  виробництва на КГЗКОР металізованих окатишів.

Частина окатишів повинна використовуватися для роботи  міні металургійного заводу по виробництву  нержавіючих спеціальних видів сталі у вигляді слябів, потужністю 300 000 тон в рік, на основі  плазмової технології прямого   відновлення заліза. Друга черга міні металургійного заводу   нержавіючих і спеціальних видів сталі, повинна бути побудована протягом  2017-2019 р.р.

Пропонується протягом 2017-2023 р.р. перепрофілювати  фабрику розмолу залізної руди і збагачувальну фабрику на переробку титаномістких руд з отриманням ільменітового концентрату. Перша черга по виробництву 200 000 тон ільменітового концентрату повинна бути введена в експлуатацію 2020 року. В подальшому, обсяг виробництва ільменітового концентрату до 2023 року повинен складати не менш 600 000 тон, що буде відповідати потужності КГЗКОР по переробці титаномістких  руд біля 4 млн. тон в рік. В якості сировинної бази пропонується використовувати Носачівське родовище апатит-ільменітових руд, яке знаходиться в  Смілянському районі Черкаської області (додатки 3,4). Сумарні запаси апатит-ільменітових руд при бортовому вмісті 4 % складають 388,2 млн. тон, запаси діоксиду титану – 19,5 млн. тон, запаси п‘ятиокису фосфору – 4,6 млн. тон. Враховуючи, що Україна відчуває великий дефіцит в фосфорних добривах, доцільно розглянути питання  по їх виробництву на КГЗКОР, використовуючи в якості сировини  апатитовий концентрат. Форма змісту діоксиду титану в рудах Носачівського родовища і отримані технологічні показники дозволяють застосувати традиційну схему збагачення і подальшої переробки, що прийняті для фосфатно-титанової сировини. 


 Для покращання  інвестиційної привабливості проекту завершення будівництва КГЗКОР пропонується організувати на КГЗКОР виробництво по переробці ільменітового концентрату по принципово новій технології, в якій використовується повний цикл процесів переробки первинної сировини із застосуванням елементного фтору. 

В результаті переробки ільменітового концентрату передбачається випустити наступні види товарної продукції: 

· діоксид титану TiO2;

· електролітично чисті металеві порошки титану для виробництва конструкційних виробів із титану методом порошкової металургії;
· високочисті тонкодисперсні конструкційні матеріали із ніт​риду (TiN), карбіду (TiC), силіциду (TiSi2) і карбосиліциду (CTiSi2) титану;

· полікристалічний напівпровідниковий кремній (ПнК), конструкційні керамічні матеріали і вироби на осно​ві Si3N4 і SiC;
· високоякісні фторомісткі флюси (CaF2, MgF2, А1Рз, FeF3, MnF2) для металургії, скляної, керамічної і цементної про​мисловості;
· мулітові порошки (Al2O3-2SiO2) – високоякісний теплоізоляційний матеріал.
Розширення виробництва особливо відповідальних  виробів із тонкої кераміки (лопаток газових турбін, турбокомпресорів, авіаційних і автомобільних двигунів, ріжучого інструменту та інш.) в даний час стримується технічними і фінансовими труднощами промислового виробництва  високочистих, гомогенних, тонкодисперсних (субмікронних) керамічних порошків монофракційного складу з  рівноосьовою формою часток, що мають однакову активність до спікання. Товарна продукція, що пропонується  до випуску має постійний незадоволений попит на світовому  ринку у фірм США, Великобританії, Японії, Німеччини,  Франції та інш. розвинутих країн світу. Вана являється конкурентоспроможною по якості і ціні.

Фторидні процеси  забезпечують високе афінажне очищення  проміжних продуктів і в цілому товарної продукції,  високопродуктивні і економічні, виключають  або мінімізують утворення і викид  газових, рідких і твердих технологічних відходів в навколишнє середовище. Практично вся технологія що пропонується, будується  на добре відпрацьованих в промисловості процесах, тому може бути швидко реалізована і розширена.

Орієнтовно, загальний обсяг капітальних вкладень для завершення будівництва з перепрофілюванням частини потужностей КГЗКОР, оцінюється в 500 млн. доларів США. Необхідний обсяг інвестицій для будівництва  першого пускового комплексу КГЗКОР, складає не більше 150,0 млн. доларів США. В наступному, збільшення виробничих потужностей повинно  здійснюватися за рахунок  власного прибутку.

Після завершення будівництва по Концепції яка пропонується, можливо  очікувати досягнення КГЗКОР  щорічного об‘єму  виробництва біля 700 млн. доларів США і отримання прибутку до оподаткування в розмірі  біля 160 млн. доларів США. 

Вказана величина прибутку  дозволяє гарантувати розрахунки з країнами-учасницями будівництва  КГЗКОР протягом 20 років без залучення  коштів із державного бюджету.

Народні депутати України


        О.В. РОМАНОВСЬКИЙ
(посвідчення № 431)

Я.Я. БЕЗБАХ

(посвідчення № 239)
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