



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-965

18.06.2021

Міністру оборони України

ТАРАНУ А.В.

Шановний Андрію Васильовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Бондаря М. Л., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 червня 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.
матеріали на 13 арк. - тільки адресату

З повагою

Дмитро РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Бондар Михайло Леонтійович

01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5, тел. + 38 044 255 26 69, e-mail Bondar.Myhailo@rada.gov.ua

Міністру оборони України
Тарану А.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Про вирішення питання будівництва 48-ми квартирному будинку по вул. Г.Храпая, військове містечко №1, в м. Броди Львівської області

Шановний Андрію Васильовичу!

Прошу повернутись до розгляду питання будівництва 48-ми квартирному будинку по вул. Г.Храпая, військове містечко №1, в м. Броди Львівської області, нарешті визначитись, та забезпечити належне фінансування .

До мене, як народного депутата України, постійно звертаються командування і особовий склад військової частини пп В3765 з питань щодо ходу будівництва 48-ми квартирному будинку за адресою: Львівська область, м. Броди, вул. Храпая військове містечко №1 для забезпечення житлом осіб, потребуючих поліпшення житлових умов у військовій частині.

Листування з Міністерством оборони України щодо зазначеного питання триває з 2018 року.

В листах від міністерства (на додатку) зазначено, що питання знаходиться на постійному контролі.

Але:

Лист від 28.02.2018 року: «Питання щодо завершення будівництва в поточному році знаходиться на постійному контролі керівництва Міністерства оборони.»

Лист від 03.10.2019 року: «Будівельні роботи тимчасово призупинені..., коригування кошторисної частини...очікування висновку та проведення процедур закупівля робіт з будівництва...»

Листи від 05.04.2019 та від 03.07.2019 : « Очікуваний строк введення в експлуатацію 2 квартал 2020 року...»

Лист від 19.05.2020 року: «включення до переліку об'єктів, які передбачено фінансувати у 2020 році.»

Лист від 25.07.2020 року та від 04.11.2020: «включення до переліку об'єктів, які передбачено фінансувати у 2021 році.»

Лист від 16.04..2021 року: «не включення до переліку об'єктів, які передбачено фінансувати у 2021 році., але буде включено в 2021 році..»

Прошу повідомити про конкретні дії, які були вчинені відповідальними особами Міністерства оборони щодо знайдення шляхів вирішення цього питання та про здійснені Міністерством оборони заходів щодо забезпечення належного фінансування будівництва 48-ми квартирному будинку по вул. Г.Храпая, військове містечко №1, в м. Броди Львівської області, та зазначити конкретні строки закінчення будівництва зазначеного об'єкту.

Додатки на 13 арк.

З повагою,
Народний депутат України



М. Л. Бондар