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 Верховна Рада України 

Народному депутату України 

Василю ПЕТЬОВЦІ 
 

Кабінет Міністрів України 
 

Про розгляд депутатського запиту 
 

Шановний пане Василю! 
 

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів 

України від 03.03.2020 № 8617/1/1-20 спільно з Державною митною службою 

України розглянуло Ваш депутатський запит від 18.02.2020 № 9 про виділення 

коштів у 2020 році на продовження реконструкції МАПП «Лужанка» та інформує. 

Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.1994 

№ 100 «Про стан виконання рішень Президента України і Уряду з питань 

додержання вимог прикордонного і митного законодавства» та пункту 3 Порядку 

здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.1999 № 48, 

облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення здійснюється Державною фіскальною службою України (Державною 

митною службою України як її правонаступником). 

За інформацією, наданою Державною митною службою України, роботи з 

реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення 

«Лужанка» розпочато у 2011 році. Вартість проєкту реконструкції у цінах  

2012 року становила 35 487,82 тис. гривень. У 2017 році, у зв’язку зі значним 

зростанням цін на будівельні матеріали та розрахункової заробітної плати в 

будівництві,  проведено коригування кошторисної документації.  

Відповідно до експертного звіту вартість об’єкта у цінах 2017 року становила 

99 875, 97 тис. гривень. У 2018 році Закарпатською митницею ДФС підписано 

договір підряду з ТОВ «Черкасиміськбуд» (договір від 03.10.2018 № 315) та договори 

на авторський та технічний нагляд з ФОП Солодкий В. С. (договір від 16.11.2018 

№ 383) і ТОВ «Виробничо-інноваційна компанія «ТРАНСБУД ТЕХНОЛОДЖІ» 

(договір від 01.11.2018 № 353) відповідно та розпочато будівельні роботи на об’єкті. 
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На сьогодні виконано робіт на загальну суму 38 641,48 тис. грн (сплачено 

36 805,59 тис. грн), що становить 38 відсотків загальної кількості робіт. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 858 

«Про утворення територіальних органів Державної митної служби» шляхом 

реорганізації Закарпатської митниці ДФС утворено Закарпатську митницю 

Держмитслужби. У зв’язку з цим права і обов’язки Замовника за проєктом 

«Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення 

«Лужанка», в тому числі і зобов’язання щодо кредиторської заборгованості, строк 

оплати якої не настав у сумі 1 835,89 тис. грн, передано Закарпатській митниці 

Держмитслужби. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 

Державній митній службі України за бюджетною програмою 3506010 

«Керівництво та управління у сфері митної політики» за загальним фондом 

державного бюджету затверджено видатки розвитку (КЕКВ 3000 «Капітальні 

видатки») в сумі 597 272, 3 тис. грн, з них на будівництво, капітальний ремонт та 

реконструкцію об'єктів органів Держмитслужби – 497 272,3 тис. гривень, зокрема 

Закарпатській митниці Держмитслужби на реконструкцію пункту пропуску 

«Лужанка» передбачено 44 182,10 тис. гривень. 

Спрямування та розподіл між територіальними органами затверджених 

видатків Державна митна служба України як центральний орган виконавчої влади 

та відповідальний виконавець бюджетних програм визначає самостійно. 

За рахунок цих коштів у 2020 році з метою організації будівництва, 

враховуючи те, що будівельні роботи проводяться у діючому пункті пропуску без 

зупинки оформлення осіб, товарів та  транспортних засобів, заплановано 

відкоригувати проєктну документацію, розділивши будівельні роботи на два 

пускові комплекси. 

Крім того, існує потреба в коригуванні у зв’язку з введенням в дію у  

2019 році нових будівельних нормативів, а саме: ДБН В 2.2.-40:2018 «Інклюзивність 

будівель і споруд», ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту в складі проєктної документації на будівництво 

об’єктів. Основні положення», ДБН В 1.2.-14:2018 «Система забезпечення 

надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення 

надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд». 

Також у 2020 році планується завершити і ввести в експлуатацію перший 

пусковий комплекс, а саме зону в’їзду в Україну на пішохідну ділянку. Повне 

завершення робіт з реконструкції передбачено у 2021 році. 

Міністерство фінансів висловлює вдячність за звернення та готовність до 

подальшої співпраці. 
 

З повагою 
 

 

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО 

 
Пилипенко 277 54 39  


